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. PAZYMA
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2019 m. liepos 24 d. Nr. O5E-218
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos jstatymo 15 straipsnio 3 dalyje* numatyta, kad energetikos
jmoneés, besiver¢iancios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti
su Valstybine kainy ir energetikos kontrolés komisija (toliau — Komisija)? (Valstybiné energetikos
reguliavimo taryba, toliau — Taryba). Jeigu Sios energetikos jmoniy investicijos néra suderintos su
Taryba, jos negali biiti pripazintos pagrjstomis valstybés reguliuojamoms kainoms perzitiréti.

AB ,.Vilniaus silumos tinklai“ (toliau — Bendrové) 2017 m. rugpjicio 3 d. rastu Nr. SD-2012,
2018 m. kovo 29 d. rastu Nr. SD-2627, Komisijai pateiké derinti 2017—-2019 mety investicijas.
Bendrové 2018 m. liepos 19 d. el. laisku (reg. Nr. R1-5914), 2018 m. lapkri¢io 29 d. el. laisku
(reg. Nr. R1-10706), 2018 m. lapkri¢io 30 d. el. laisku (reg. Nr. R1-10748), 2018 m. gruodzio 5 d.
el. laisku (reg. Nr. R1-10858), 2018 m. gruodzio 11 d. el. laisku (reg. Nr. R1-11125), 2018 m.
gruodzio 18 d. el. laisku (reg. Nr. R1-11237), 2019 m. balandZzio 16 d. el. laisku (reg. Nr. R1-3471),
2019 m. birzelio 14 d. el. laisku (reg. Nr. R1-5434), 2019 m. birzelio 21 d. el. laisku
(reg. Nr. R1-5625), 2019 m. liepos 11 d. el. laisku (reg. Nr. R1-6870) pateiké papildomg informacija
pateiktoms derinti investicijoms pagrjsti. Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis Energetikos
Imoniy investicijy vertinimo ir derinimo Valstybin¢je kainy ir energetikos kontrolés komisijoje
tvarkos apraso, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 ,,Dél Valstybinés
kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2003 m. birZelio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 ,.Dél
Energetikos jmoniy investicijy projekty derinimo Valstybin¢je kainy ir energetikos kontrolés
komisijoje tvarkos patvirtinimo* pakeitimo® (toliau — Aprasas) (pagal 2019 m. balandzio 1 d.
nutarimo Nr. O3E-93 ,,Dél Silumos tiekéjy, nepriklausomy $ilumos gamintojy, geriamojo vandens

! Istatymo redakcija galiojusi projekto pateikimo metu.

2 Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posédyje priimdamas Lietuvos Respublikos
energetikos jstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16%, 19, 19%, 22, 23, 24%, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsniy
pakeitimo ir 9 straipsnio pripaZinimo netekusiu galios jstatymg Nr. XIII-1968 (toliau — Pakeitimo jstatymas), pritaré
Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau — Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei
numate, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat
Komisijos pavadinimas bus pakeistas j Valstybing energetikos reguliavimo tarybg (toliau — Taryba). Vyriausybé 2019 m.
kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 ,,Dél sutikimo reorganizuoti Valstybing energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos
pritare, kad Inspekcija biity reorganizuojama jungimo budu ir Inspekcija biity prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis
Pakeitimo jstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose jstatymuose ir (ar) jy jgyvendinamuosiuose teisés aktuose vartojamus
reorganizuojamy jstaigy pavadinimus ,,Valstybiné kainy ir energetikos kontrolés komisija“ ir ,,Valstybiné energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos atitinka institucijos pavadinimas ,,Valstybiné energetikos reguliavimo taryba“.
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tiek¢jy ir nuoteky tvarkytojy, pavirSiniy nuoteky tvarkytojy investicijy vertinimo ir derinimo
Valstybinéje kainy ir energetikos kontrolés komisijoje tvarkos apraSo patvirtinimo* 2.2 papunktj,
taikoma ApraSo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandzio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad
imonés parengia ir pateikia Tarybai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per
ataskaitinj laikotarpj atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos Silumos tkio jstatymo
35 straipsnj investiciniai planai yra derinami su savivaldybés taryba jos nustatyta tvarka.
Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2017 m.
rugséjo 25 d. sprendimu Nr. 1-1137 (pridedama).

Dalis pateikty investicijy (investicijos Nr. 4, 5, 7, 11-18, 20, 21.3, 24, 25, 27-32) yra mazesnés
nei ribiné suma3, apibrézta Apraso 6.1.1.4.2 papunktyje. Atsizvelgiant j numatyty investicijy apimtis,
Bendrovés pateiktas Siy investicijy (iSskyrus investicijas Nr. 24, 25, 27, 28 (30 proc. investicijos
vertés) aprasymas, atitinka ApraSo 10 punkto numatytus reikalavimus. Dalis pateikty investicijy
(investicijos Nr. 1, 3, 6, 8-10, 19, 21.1, 21.2, 21.4, 22, 26) virSija ribin¢ sumg, ta¢iau nevirsija Apraso
6.1.1.4.1 papunktyje numatytos 1,5 min. Eur ribos, Bendrovés pateiktas $iy investicijy (isskyrus
investicijas Nr. 9, 22) apraSymas atitinka Apraso 9 punkte numatytus reikalavimus. Investicijos Nr.
2, 23 virsija Apraso 6.1.1.4.1 papunktyje numatyta 1,5 min. Eur ribg, tokioms investicijoms taikomi
ApraSo 7 punkto reikalavimai, investicijy Nr. 2, 23 pagrindimai atitinka Apraso 7 punkto
reikalavimus. Investicijos Nr. 9, 22, 24, 25, 27, 28 (30 proc. investicijos vertés) yra vertinamos kaip
atliekamos dél to, kad neveikia Vilniaus elektriné Nr. 3, todél sitiloma Sias investicijas vertinti
atskiroje pazymoje kaip vieng investicijy (priemoniy) kompleksa, skirtg iSvengti neigiamy Vilniaus
elektrinés Nr. 3 neveikimo pasekmiy Bendrovei ir Silumos vartotojams. Atsizvelgiant j tai, toliau Sioje
pazymoje investicijos Nr. 9, 22, 24, 25, 27, 28 (30 proc. investicijos vertés dalis) nenagrinéjamos.
Bendrovés pateikty derinti nagrinétiny investicijy suma yra 14 950,77 tikst. Eur.

1. Investicijy derinimas
Apraso 12 punktas numato, kad faktiskai jvykdytos ir planuojamos investicijos Tarybai
teikiamos derinti vienu metu vieng karta per metus prie§ 3 ménesius iki véliausio reguliuojamy kainy

artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomeny pateikimo termino.

Bendrovés pateiktos Tarybai derinti 2017—2019 mety investicijos yra parodytos 1 lenteléje.

1 lentelé. Bendrovés pateiktos Tarybai derinti 2017—-2019 mety investicijos
Eil. Pavadinimas Investicijy suma (ttkst. Eur)
Nr. 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | IS viso:
1. |VE-2 katilo PTVM-100 Nr.1 rekonstravimas (NOx maZinimas) 0 770,89 0 770,89
2. |E-2 katilo PTVM-100 Nr.2 rekonstravimas (NOx mazinimas) 0 2721,60 | 680,40 |3402,00
3. |RK-8 VSK Nr.3 PTVM-50 rekonstravimas (NOx mazinimas) 0 479,50 369,50 | 849,00
4. |EMCOS corporate apskaity modernizacija 2017 m. 0 157,96 42,04 | 200,00
5. |Perdavimo tinklo IS modernizacija 2017-2018 m. 0 53,36 0 53,36
6. E-2 §ilurpgs papildymo Vande_ns ruoSimo schemos technologinés ir 0 906,70 5830 | 965,00
automatinés dalies rekonstravimas
7. |Chemijos tarnybos laboratorijos modernizacija 55,68 56,06 0 111,74
8. Vilniaus el_ektrinés Nr.2 6 kV sekcijy S7-6, S8-6 ir S20B-6 0 289,07 36034 | 65031
rekonstravimas
9. E-2 i'nii'ne?riniq tinkly ir.patalp'q gtnaujinimas ir rekonstrukcija 0 31761 3239 | 350,00
pagrindiniame korpuse ir katilinése
10. |Perdavimo tinklo dispecerinio valdymo pulto E-2 jrengimas 0 525,79 274,21 | 800,00
11. |[E-2 VSK-I pastato renovacija 0 124,58 0 124,58
12, E—2 katih% avar'inio uzdegimo degikliy uzdegimo propano dujomis 0 1018 0 10.18
sistemos jrengimas

3 Ribiné suma jmonéms, aptarnaujan¢ioms daugiau nei 40 tiikstandiy vartotojy (t. y. visa I $ilumos tiekimo jmoniy grupé
be UAB ,,Litesko“ filialo ,,Alytaus energija“), yra ne maziau kaip 0,3 min. Eur, likusioms jmonéms — 9 proc. nuo jmonés
metinés ] Silumos kaing jskai¢iuotos nusidévéjimo sumos.



Eil. Pavadinimas Investicijy suma (ttkst. Eur)
Nr. 2017 m. | 2018 m. | 2019 m. | IS viso:
13. |RK-8 duomeny centro sukiirimas ir nuotolinio valdymo tinklai 0 0 267,96 | 267,96
14, Vilnial.{s rajon_inés katilinés RI§- 8 0,4 kV paskirstymo jrenginiy Nr. 0 10,00 190,00 | 200,00
3 sekcijy S-5 ir S-6 rekonstravimas
15 Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo KK -02- 060 iki Pupinés 1.00 0 0 1.00
" |g., Salininky g., Mechaniky g., Melioratoriy g. (Salininkuose) ' '
16. |Irengimy atnaujinimas 3,37 1,64 0 5,01
17. [Silumos apskaitos prietaisy jrengimas ir pakeitimas 66,46 0 0 66,46
18, gilumo.s aps1.<aitos p.rietai.sq nuotolinio duomeny nuskaitymo ir 433 0 0 433
perdavimo sistemy jrengimas
19. |Naujy $ilumos vartotojy prijungimas 240,37 604,83 0 845,20
20. |Irengimai nereikalaujantys montazo 6,04 0 0 6,04
21 Informaciniy t.echnologiju[ sistemy diegimas ir modernizavimas 357.99 39538 | 148684 |2 24021
2017-2019 m.:
21.1.|Klienty aptarnavimo ir apskaitos informacinés sistemos diegimas 105,13 11,01 612,96 | 729,10
21.2.|Verslo valdymo informacinés sistemos diegimas 215,10 9,41 110,60 | 335,11
21.3.|Turto valdymo informacinés sistemos diegimas 0 19,50 180,50 | 200,00

214, Kitu ir;f(_)rmgciniu sistemy ir infrastruktiiros diegimas ir (ar) 37.75 355,46 582,79 | 976,00
modernizavimas
22. |E-3 vietiniy Silumos tinkly rekonstravimas 0 0,80 419,20 | 420,00
23 K.on'de'nsacinio Qﬁmq elfonomgizerio jr.engimas kogeneracinés 233604 | 29376 | 262980
égainés E-2 dujomis kiirenamiems katilams
24. |E-3 technologiniy jrengimy valdymo sistemos jrengimas 227,03 22,96 249,99
25. |Elektros tiekimo kogeneracinés E-3 jrenginiams jrengimas 37,00 49,00 86,00
26. |Silumos tinkly papildymo schemos rekonstravimas 286,95 111,05 | 398,00
27. |Grigiskiy siurblinés rekonstravimas 142,04 72,96 215,00
Mechaniniy jrenginiy remonto dirbtuviy inZineriniy sistemy

o |O|0|Oo|o| O

28. - 122,48 0 122,48
rekonstrukcija

29, Koge.n.eracmes jégaines E-2 VSK Nr. 6 diimsiurbio elektros variklio 0 37.80 0 37.80
pakeitimas 2018 metais

30, ?T/]le}g{asus rajoninés katilinés RK-8 6 kV P] Nr. 3 modernizacija 2018 0 160,80 0 160,80

31. |IK-11 (Titnago g. 13) rekonstrukcija 48,28 0,00 0 48,28

3. Vmgrlq. 51u1[l.)hnes tinklo siurbliy TS- 2 /TS-3 daznio keitiklio 0 17.10 0 17.10
modernizacija 2018 m.

1§ viso: 783,52 | 10794,09 |4 730,91 |16 308,52

Pastaba. Investicijos Nr. 9, 22, 24, 25, 27, 28 (30 proc. investicijos vertés) toliau pazymoje nenagrinéjamos.

Investicijy Nr. 1-8, 10-14, 16-21, 23, 26, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29-32 finansavimas:
40 proc. — Bendrovés 1é8os, 60 proc. — skolintos 1éSos. Investicijos Nr. 15 finansavimas: 100 proc.
Bendrovés 1éSos.

Investicijos Nr. 1-3. VE-2 katilo PTVM-100 Nr.1, E-2 katilo PTVM-100 Nr.2, RK-8 VSK
Nr. 3 PTVM-50 rekonstravimas (NOx mazinimas).

Investicijy metu rekonstruojami Vilniaus elektrinés Nr. 2 dujomis ir mazutu kiirenami
116 MW vandens Sildymo katilas PTVM-100 Nr. 1 (rekonstruotas 2018 metais) ir
Nr. 2 (rekonstruojamas 2018-2019 metais), Vilniaus rajoninés katilinés Nr. 8 dujomis ir mazutu
kirenamas 58 MW vandens $ildymo katilas Nr. 3 PTVM-50 (rekonstruojamas 2018-2019 metais).
Katily rekonstrukcija atliekama siekiant jgyvendinti aplinkosaugines priemones tam, kad Katilai
atitikty 2010 m. lapkricio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dél pramoniniy
iSmetamy terSaly aplinkosauginius reikalavimus (NOx normatyvas, kuris lygus 100 mg/nm?), kurie
jsigaliojo nuo 2016 m. ir grieztés iki 2020 m. Iki rekonstrukcijos NOx koncentracija minéty katily
degimo produktuose buvo iki 300 mg/nm?. Investicijos metu numatytas Katilui azoto oksidy
mazinimo priemoniy rinkinys sukomplektuojamas i§ pirminiy priemoniy — mazy NOx koncentracijy
degikliy ir antriniy — SNCR (selektyvus nekatalitinis (NOx) mazinimas).



Investicija Nr. 4. EMCOS corporate apskaity modernizacija 2017 m.

EIAMS (Energijos informaciné apskaitos sistema arba apskaitos sistema, dirbanti EMCOS
programiniy pakety bazéje) dalimis pradéta diegti prieS 15 mety. Sistemos struktiira, rySiai bei
naudojami duomeny perdavimo protokolai labai jvairts, sudétingi, techniskai pasen¢ ir nesuderinami
su naujos kartos apskaitos prietaisais.

EIAMS Siuo metu integruota j lokaly jmonés administracinj kompiuterinj tinkla, o tai kelia
didele rizikg informacijos saugumui bei sistemos darbo stabilumui, nes neatitinka informaciniy
sistemy saugos gerosios praktikos pavyzdziy.

I8 visy programy EIAMS surinkti duomenys $iuo metu yra saugomi kompiuteriniuose failuose
ir néra galimybés apskaitos kompiuteriy perkelti j atskirta gamybinj tinkla, dél to reikalinga atlikti
apskaitos programy modernizacijg pritaikant jas darbui saugesniame technologiniame tinkle,
duomeny saugojima failuose reikia pakeisti duomeny bazémis.

Apskaitos modernizacija taip pat yra biitina dé¢l gamintojo nutraukto operaciniy sistemy
palaikymo, negaminamy atsarginiy daliy naudojamoms tarnybinéms ir darbo stotims.

Siekdama uztikrinti patikima, tikslig ir saugig energetiniy iStekliy apskaita bei patogy
sukaupty apskaitos duomeny naudojimg, Bendrové investicijos metu planuoja atnaujinti bei
modernizuoti gaminamos ir savo reikméms vartojamos elektros, Silumos ir gamtiniy dujy apskaitos
sistemas bei jas integruoti j jmonés technologinj tinkla, taip pat atnaujinti serverius bei programing
rangg, Naujai jsigytus serverius prijungti prie esamy jmonés kompiuteriniy tinkly bei sujungti su
dabar naudojamais sistemos serveriais, atlikti programavimo darbus, suprogramuoti reikalingas
ataskaitas jrengimy techniniy ekonominiy rodikliy sekimui ir jvertinimui.

Investicijos metu atliekami darbai:

1. Duomeny baziy valdymo sistemos (DBVS) pakeitimas 1 MS SQL, ORACLE ar
analogiSka kito tipo Siuolaiking, prie kurios vartotojas galéty prisijungti naudodamas naujausias WEB
technologijas;

2. Pasenusios EMCOS informaciniy sistemy techninés jrangos pakeitimas;
3. Matavimo taSky duomeny i§ esamos EMCOS bei i$ kity sistemy perkélimas;
4. Skai¢iavimo algoritmy perkélimas ir naujy jdiegimas.

Energetiniy iStekliy apskaitos sistema (programos) bus sudaryta i$ trijy lygiy daliy Silumos
apskaitai, dujy apskaitai ir elektros apskaitai (kiekvienai daliai tenka tre¢dalis investicijos).

Visos investicijos, skirtos Silumos apskaitai (66,67 tukst. Eur), yra priskiriamos Silumos
verslui, nes programa skirta i tinklg tiekiamos Silumos apskaitai. Vidiniai elektrinés Silumos srautai
taip pat daugiausia susieti su Silumos gamyba.

Dujy apskaitos sistema (66,67 tikst. Eur) taip pat priskiriama tik $ilumos gamybai, nes
parduodama tik biokuru pagaminta elektros energija. Dujomis pagaminama elektros energija (ja
gamina 12 MW turbina) yra sunaudojama savoms elektrinés reikméms.

Elektros apskaitai skirtos investicijos (66,67 tikst. Eur) Bendrovés paskirstomos silumos
gamybos ir elektros gamybos veikloms taip, kaip parodyta 3 lenteléje, proporcingai E-2 elektrinés
turbogeneratoriy elektriniy galiy paskirstymui, pateiktam 2 lenteléje.

2 lentelé. E-2 garo turbiny galios priskyrimas $ilumos gamybos ir elektros gamybos veikloms

Irengtoji galia, MW
E‘I' Irenginio marké ir numeris Silumos gamybos veikla Elektros_gamybos Bendroji
r. veikla
MW proc. MW proc. MW
1. | Turbogeneratorius Nr.4 (TG-4)* 9,97 83,05 2,03 16,95 12,00
2. | Turbogeneratorius Nr.5 (TG-5) 0 0 16,85 100 16,85
3. | Suminé TG jrengtoji elektros gamybos galia 9,97 34,56 18,88 65,44 28,85
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*12 MW qgalios turbinos (TG-4) galia paskirstoma Silumos (9,97 MW arba 83,05 proc.) ir elektros (2,03 MW arba
16,95 proc.) gamybos veikloms todé¢l, kad §i turbina vidutiniskai 83,05 proc. laiko per metus naudojama elektros gamybai
savoms reikméms, bet turbinos Nr.5 (TG-5) gedimo atveju (vidutiniskai 16,95 proc. laiko per metus) TG-4 naudojama
parduodamos elektros gamybai i$ biokuro.

3 lentelé. Investicijos paskirstymas Silumos gamybos ir elektros gamybos veikloms.

. Silumos gamybos veikla Elektros_gamybos IS viso
Investicijos dalys veikla (takst. Eur)
tikst. Eur proc. takst. Eur proc. )
Dujy apskaitos sistema 66,67 100 0 0 66,67
Silumos apskaitos sistema 66,67 100 0 0 66,67
Elektros apskaitos sistema 23,04 34,56 43,63 65,44 66,67
I§ viso: 156,37 43,63 200

Investicija Nr. 5. Perdavimo tinklo IS modernizacija 2017-2018 m.

Investicijos igyvendinimo tikslas — uztikrinti optimaly darbg integruotame tinkle hidraulikos
ir temperatiiry modeliavimo pagrindu. Investicijos metu planuojama jsigyti nauja programing jranga,
ja jdiegti bei susieti su esamomis Bendrovés informacinémis sistemomis. Bendrové nurodo, kad
jgyvendinus investicijg bus galima optimaliai parinkti tinklo rezima, jvertinant tinklo technines
galimybes, nepriklausomy $ilumos gamintojy jtaka bei Silumos nuostolius tinkle. Taip pat investicijos
déka bus galima modeliuoti sudétingus integruoto tinklo hidraulinius rezimus bei skai¢iuoti teorinius
Silumos tiekimo nuostolius perdavimo tinkle.

Investicija Nr. 6. E-2 Silumos papildymo vandens ruo$imo schemos technologinés ir
automatinés dalies rekonstravimas.

Investicija apima tinkly papildymo vandens paruo§imo technologijos keitimg ir automatinés
dalies rekonstravima.

Silumos tinklai chemiskai valytu ir deaeruotu vandeniu papildomi Vilniaus elektrinéje Nr. 2
ir Vilniaus elektringje Nr. 3. Abiejy elektriniy vandens valymo jrenginiai yra technologiskai paseng
ir fiziSkai susidéveje. Vilniaus elektringje Nr. 3 vandens cheminio valymo jrenginiai pradéjo veikti
nuo 1983 mety, o Vilniaus elektrinéje Nr. 2 — dar anks¢iau. Pardavus Vilniaus elektring Nr. 3, su
elektrine parduota Silumos tinkly papildymo sistema laikinai nuomojama. Investicijos metu
planuojama atlikti Vilniaus elektrinés Nr. 2 susidévéjusios Silumos tinkly papildymo vandens
ruoSimo schemos rekonstrukcijg, atliekant siuos darbus:

1. Parengti rekonstrukcijos techninj darbo projekta;

2. Demontuoti senus E-2 vandens ruoSimo jrenginius;

3. Irengti membraninj deaeratoriy;

4. Perkelti kitg tinkamg panaudoti technologing jrangg 1§ E3 | E2.

Investicijos rezultate Vilniaus integruoto $ilumos perdavimo tinklo papildymo vanduo bus
ruoSiamas Vilniaus elektrinéje Nr. 2.

Investicija néra susijusi su Vilniaus elektrinés Nr. 3 neveikimu ir pardavimu, veikiant Vilniaus
elektrinei Nr. 3 investicija taip pat biity atlieckama, tam, kad biity pakeista susidévéjusi vandens
ruoSimo schemos technologing ir automating¢ dalys.

Investicija Nr. 7. Chemijos tarnybos laboratorijos modernizacija.

Chemijos tarnybos laboratorijos analitiné jranga susidévéjusi. Maksimalus kuro kokybés
tyrimy kiekis per dieng dabartinémis salygomis — 10 vnt. Pagal galiojancius reikalavimus, priimant
biokurag, turi biiti nustatoma tiekiamo biokuro kokybés rodikliy atitiktis pirkimo—pardavimo sutartyje
nustatytiems kokybés rodikliams. Maksimalus méginiy kiekis per dieng gali buti iki 80 vnt.
Padidéjusiam analiziy kiekiui atlikti numatoma rekonstruoti chemijos tarnybos laboratorijos patalpas
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ir modernizuoti jrangg, skirtg kieto kuro kokybés rodikliy nustatymui. Naujos jrangos kiekis ir
charakteristikos turi sudaryti salygas atlikti visas reikalingas kuro kokybés analizes ,,Kietojo kuro
apskaitos taisykliy" nustatyta apimtimi ir tikslumu.

Investicija Nr. 8. Vilniaus elektrinés Nr. 2 6 kV sekcijy S7-6, S8-6 ir S20B-6 rekonstravimas.

IS 6 kV sekcijos S7-6 elektros energija tiekiama dviem tinklo siurbliams, dviem
recirkuliaciniams siurbliams, maitinimo siurbliui, vandens §ildymo katilo Nr. 6 dimsiurbiui, vandens
Sildymo katilo Nr. 5 dviem ventiliatoriams ir diimsiurbiui bei dviem 6/04 kV transformatoriams,
maitinantiems biokatilag (GK-4), vandens Sildymo katiling Nr. 2 su trimis vandens Sildymo katilais.

IS 6 kV sekcijos S8-6 elektros energija tiekiama dviem tinklo siurbliams, trims recirkuliacijos
siurbliams, vandens Sildymo katilo Nr. 7 diimsiurbiui bei keturiems 6/0,4 kV transformatoriams,
maitinantiems biokatilg (GK-4), chemijos tkj, vandens $ildymo katiling Nr. 1 su keturiais vandens
Sildymo katilais bei mazuto tkj.

Sekcija S20B-6 yra rezerviné sekcija, kurios funkcija — uztikrinti patikima elektros energijos
tickimg avarijos metu atsijungus pagrindiniams sekcijy S8-6 ir S7-6 jvadams.

Sios sekcijos yra sumontuotos i§ 6 kV 1975 m. gamybos KRU tipo narveliy su alyviniais
iStraukiamais jungtuvais. Jranga yra pasenusi, esamos blokuotés pilnai neapsaugo aptarnaujancio
personalo nuo klaidy atliekant perjungimus, susidévéje alyviniai jungtuvai reikalauja daug remonto
darby, narveliy relinés apsaugos ir automatikos jrenginiai susideda i§ elektromechaniniy reliy,
neuztikrinan¢iy patikimo apsaugy veikimo.

Investicijos metu planuojama rekonstruoti VE-2 6 kV sekcijas S7-6, S8-6 ir S20B-6.
Rekonstrukcijos darby dalys:

1. Esamy 6 kV narveliy pakeitimas naujais su Siuolaikinémis blokuotémis;

2. Jungtuvy pakeitimas vakuuminiais;

3. Relinés apsaugos ir automatikos jtaisy pakeitimas mikroprocesorinémis relémis;

4. Monitoringo bei valdymo funkcijy jvedimas j esamg elektros jrenginiy valdymo programa;

5. Statybiniai darbai.

Rekonstruojami jrenginiai naudojami Silumos ir elektros gamybos veikloje, todél jy verté
atitinkamomis dalimis yra paskirstoma S$ilumos gamybos ir elektros gamybos veikloms.
Rekonstruojami jrenginiai yra Vilniaus elektrinés Nr. 2 elektros skirstyklos dalis. Komisijos Silumos
ir vandens departamento Silumos skyriaus 2016 m. spalio 7 d. pazymoje Nr. 05-244 , D¢l
UAB ,,Vilniaus energija“ 2009—2010 mety investicijy* UAB ,,Vilniaus energija®“ 2009—-2010 mety
investicijos ] Vilniaus elektrinés Nr. 2 elektros skirstyklg verté Silumos ir elektros energijos gamybos
veikloms buvo paskirstyta pagal elektrinés galios jrenginiy, butiny elektros gamybai, ir elektrinés
galios jrenginiy, butiny §ilumos gamybai, galiy santykj. Silumos gamybos veiklai priskirta
UAB ,,Vilniaus energija*“ 2009—2010 mety investicijos } Vilniaus elektrinés Nr. 2 elektros skirstykla
verté buvo suderinta Komisijos 2016 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. O3-302. Sitloma investicija
Nr. 10 paskirstyti Silumos ir elektros veikloms tokiu pat principu.

Prie investicijos metu rekonstruojamy jrenginiy prijungty elektrinés galios jrenginiy, biitiny
elektros gamybos veiklai, ir elektrinés galios jrenginiy, bitiny Silumos gamybos veiklai, galingumai
yra parodyti 4 lenteléje.

4 lentelé. Prie investicijos metu rekonstruojamy jrenginiy prijungty elektrinés galios jrenginiy, biitiny
elektros gamybos veiklai, ir elektrinés galios jrenginiy, biitiny $ilumos gamybos veiklai, galingumai

Elektrinés galios jrenginiy, butiny Silumos Elektrinés galios jrenginiy, butiny o
A . A ; IS viso
gamybos veiklai, galia elektros gamybos veiklai, galia
MW proc. MW proc. MW proc.
8633,9 96,4 324,3 3,6 8958,2 100

Investicijos paskirstymas Silumos gamybos ir elektros gamybos veikloms parodytas
5 lenteléje.



5 lentelé. Investicijos paskirstymas Silumos gamybos ir elektros gamybos veikloms

Silumos gamybos veikla Elektros gamybos veikla I8 viso
tikst. Eur proc. tikst. Eur proc. (tukst. Eur)
626,90 96,4 23,41 3,6 650,31

Investicija Nr. 10. Perdavimo tinklo dispecerinio valdymo pulto E-2 jrengimas.

Investicija apima patalpy pritaikymg dispecerinio pulto jrengimui ir dispecerinio valdymo
jrangos atnaujinimg ir modernizavima.

Pastatas Vilniaus elektrin€je Nr. 2, kuriame jrengtas dispecCerinis pultas buvo pastatytas 1951
metais ir nebuvo atnaujintas. Pastato atnaujinimas buvo butinas ir biity atlickamas net ir nepritaikant
jo dispecerinio pulto jrengimui. Pastato inzinerin€s sistemos buvo visiSkai susidévéjusios ir
nepatikimos, neuztikrino atitikties galiojan¢ioms higienos normoms.

Vilniaus elektrinéje Nr. 3 dispecerinis pultas veikia nuo 2004 mety ir technologiSkai
paseno — jis neatitiko dinamiskai besikeiciancios situacijos. Investicijos metu dispecerinis pultas
buvo patobulintas pakei¢iant mnemo stenda 1 LED ekrany siena, kurioje realiuoju laiku galima
atspindéti tinkly schemos pasikeitimus d¢l tinkly remonto, rekonstrukcijos, hidrauliniy bandymy.

Investicijos atlikimas nesusijes su Vilniaus elektringje Nr. 3 neveikimu ir pardavimu.

Investicija Nr. 11. E-2 VSK-I pastato renovacija.

Vilniaus E-2 I-o0sios vandens Sildymo katilinés pastatas buvo pastatytas 1965—1972 metais.
Pastato sieny muras jtrukes, sutrupéjusios plytos, stogo biiklé patenkinama, parapetas nesaugus.
Trupanciy plyty gabaliukai krenta Zemyn ir kelia pavojy personalui. Biitina pastaty sienas apsaugoti
nuo ardancio aplinkos poveikio. Investicijos metu E-2 I-osios vandens §ildymo katilinés sienos buvo
apdengtos apdailinémis ploks§témis ir taip jos buvo apsaugotos nuo ardancio aplinkos poveikio.

Investicija Nr. 12. E-2 katily avarinio uzdegimo degikliy uzdegimo propano dujomis sistemos
jrengimas.

Vilniaus E-2 yra pagrindinis Vilniaus miesto integruoto ilumos tinklo ilumos $altinis. Siame
Saltinyje yra 3 funkciniai vienetai — tai I vandens $ildymo katiling (VSK-1), II vandens §ildymo
katiline (VSK-2) ir garo katiliné. Siuo metu visi katilai pritaikyti deginti gamtines dujas kaip
pagrindinj kurg ir mazutg kaip rezervinj kurg. Katilams uzkurti jrengti degikliy uzdegtuvai, kurie
veikia gamtinémis dujomis. Gamtiniy dujy dujotiekio avarijos atveju nutriikus gamtiniy dujy tiekimui
néra tinkamos galimybeés uzkurti katilus mazutui kiirenti. Siekiant uztikrinti katiliniy VSK-1, VSK-2
ir GK katily avarinio degikliy uzdegimo sistemos darbg, investicijos metu buvo jrengtas suskystinty
naftos dujy (propano) tiekimas j katilinés VSK-1 katily, katilinés VSK-2 katily ir garo katilinés katily
dujy uzdegtuvy vamzdyny kolektorius.

Garo katily Nr. 3, 5, 6 pagamintas garas suka turbing Nr.4, kuri gamina elektros energija,
ta¢iau visa dujomis pagaminta elektros energija suvartojama E-2 savoms reikméms, todél investicijos
1 garo katily uzdegtuvy sistema visa apimtimi priskiriamos Silumai.

Investicija Nr. 13. RK-8 duomeny centro sukiirimas ir nuotolinio valdymo tinklai.

Siuo metu RK-8 yra septyni dujomis kiirenami vandens $ildymo katilai, keturi i§ jy yra
valdomi sena susidévéjusia reline automatika. Vienas vandens Sildymo katilas yra apripintas
procesorine apie 15 mety senumo automatika. Patikimam Silumos tiekimui uztikrinti turi bati
modernizuoti RK-8 vandens Sildymo katily degikliai ir valdymo sistemos. Katily rekonstrukcija yra
numatyta pagal su Vilniaus miesto savivaldybe suderinta aplinkosaugos veiksmy plana.
Modernizuoty katily valdymui bus naudojamos automatizuotos kompiuteriy sistemos, kurioms
irengti bus reikalingos serverinés. Taciau katilinéje néra serveriniy jrengimui pritaikyty patalpy.
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Reikia jrengti specialias patalpas, atitinkancias informaciniy sistemy techninei jrangai eksploatuoti
keliamus reikalavimus. [rengus Automatikos ir matavimy tarnybos duomeny centrg (AMT-8 DC),
jame biity rekonstruoty vandens Sildymo katily valdymo sistemy tarnybinés stotys, darbo stotys,
duomeny kaupimo ir archyvavimo, duomeny perdavimo tinklo jrenginiai. Investicijos metu buvo
modernizuota serverinés jrengimui reikalingo dydZio patalpa (atlikti bendrieji statybos darbai, jrengta
elektros tiekimo sistema, elektroniniy rySiy sistema, vésinimo sistema, gaisro gesinimo sistema,
signalizacijos sistema), kad ji atitikty informaciniy sistemy techninei jrangai eksploatuoti keliamus
reikalavimus.

Investicija Nr. 14. Vilniaus rajoninés katilinés RK-8 0,4 kV paskirstymo jrenginiy Nr. 3
sekcijy S-5 ir S-6 rekonstravimas.

I$ 0,4 kV paskirstymo jrenginiy Nr. 3 sekcijy S-5 ir S-6 energija tickiama vandens $ildymo
katily Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7 technologiniams jrenginiams. Rajoninés katilinés RK-8 0,4 kV paskirstymo
jrenginiy Nr. 3 sekcijos S-5 ir S-6 eksploatuojamos nuo 1980 m. Naudojami AVM tipo automatiniai
i§jungikliai, kurie yra fiziSkai susidévéje ir moraliskai paseng. Néra galimybés atlikti jy patikra
vadovaujantis norminiy dokumenty reikalavimais. Irenginiai yra nepatikimi, jy remontui néra
atsarginiy detaliy, nes jrenginiy gamyba nutraukta. Sekcijy skirstymo spintos yra atviro tipo,
nesaugios, keliancios grésme darbuotojams atliekant perjungimus, ruosiant darbo vietas remontiniam
personalui. Esamos prijunginiy relinés apsaugos ir automatika neuztikrina reikiamo tikslumo,
reikalauja daug aptarnavimo darby. Sekcijose néra jdiegta monitoringo sistema. Investicijos metu
buvo atnaujintos susidévéjusios, atviro tipo skirstymo spintos uzdaromis saugiomis spintomis,
pakeiciant AVM tipo automatinius jungiklius Siuolaikiniais jungikliais, pakeic¢iant prijunginiy relinés
apsaugos ir automatikos nuo avariniy rezimy jtaisus, jdiegiant monitoringo sistema.

Investicija Nr. 15. Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo KK-02-060 iki Pupinés g.,
Salininky g., Mechaniky g., Melioratoriy g. (Salininkuose).

Investicijos metu parengtas Silumos tinkly atkarpos nuo KK-02-060 iki Pupinés g., Salininky
g., Mechaniky g., Melioratoriy g. (Salininkuose) rekonstrukcijos projektas. Sie tinklai pakloti 1975,
2009 metais. Kei¢iamy Silumos tinkly vidutinis amzius yra 28,4 mety. Vamzdynai yra paveikti
korozijos, susilpnéje vamzdZiai prie nejudamy atramy ir iSsinesSioj¢ riebokSliniai kompensatoriai.
Bendras numatyty rekonstruoti Silumos tinkly ilgis 1297 m. Projektavimas atliktas tkio btdu
(Bendrovés personalo, kurio darbo uzmokescio sgnaudos yra jskaic¢iuotos j $ilumos kaing). Sitiloma
investicijos nederinti.

Investicija Nr. 16. [rengimy atnaujinimas.

Investicijos metu buvo atnaujinta Bendrovés Silumos tiekimo veikloje naudojama jranga.
2017 metais smulkiy jrenginiy atnaujinimui buvo investuota 5 010 Eur. | jrenginius, skirtus Silumos
gamybos veiklai buvo investuota 3 072 Eur, Silumos perdavime naudojamiems jrenginiams skirta
1 938 Eur. Gamybos veiklai skirtos priemonés bus naudojamos Silumos ir elektros gamybos veikloje,
todél jy verté yra paskirstoma $ilumos gamybos ir elektros energijos gamybos veikoms. Silumai ir
elektrai investicijos priskiriamos proporcingai Vilniaus E-2 Silumos gamybos jrenginiy ir elektros
gamybos jrenginiy, priskirty Silumos gamybos veiklai bei elektros gamybos jrenginiy, priskirty
elektros gamybos veiklai, galioms pateikiamoms 7 lentel¢je. Vilniaus E-2 Silumos gamybos jrenginiy
ir elektros gamybos jrenginiy, priskirty Silumos gamybos veiklai, galia parodyta 6 lentel¢je.

6 lentelé. Vilniaus E-2 Silumos gamybos jrenginiy ir elektros gamybos jrenginiy, priskirty Silumos
gamybos veiklai, galia.



Eil. Nr. Jrenginio marké ir numeris Galia $ilumos gamybos veiklai, MW

1. PTVM-100M Nr.1 130
2. PTVM-100 Nr.2-4 348
3. KVGM-100 Nr.5-7 348
4, BKZ-75FM Nr.3,5, 6 50
5. BKZ-75FM Nr.4 43
6. GK-4 kondensacinis ekonomaizeris 19,38
7. Turbogeneratorius Nr.4 (TG-4) 9,97

I8 viso: 948,35

Suminés Vilniaus E-2 turbogeneratoriy elektrinés galios priskyrimas Silumos gamybos ir
elektros gamybos veikloms pateiktas 2 lenteléje.

Silumos ir elektros jrenginiy jrengtosios galios dalis tenkanti $ilumos gamybos ir elektros
energijos gamybos veikloms pateikiama 7 lenteléje.

7 lentelé. Silumos ir elektros jrenginiy jrengtosios galios dalis tenkanti §ilumos gamybos ir elektros
energijos gamybos veikloms

E'rl' Galios dedamoji Mato vienetai Irengtoji galia Galios dalis, proc.
1. Irengtoji galia $ilumos gamybos veiklai MW 948,35 98,05

2. Irengtoji galia elektros gamybos veiklai MW 18,88 1,95

3. Suminé jrengtoji galia MW 967,23 100,00

Silumos gamybos ir elektros gamybos veikloms Bendrovés priskiriama investicijos verté
parodyta 8 lenteléje.

8 lentelé. Silumos gamybos ir elektros gamybos veikloms priskiriama investicijy verté, Eur

Eil. . Gamyba Perdavimas I8 viso, Eur
Nr. Irengimat Siluma | Elektra | Siluma | Elektra | Siluma Elektra
1. |Auksto slégio plovimo jrenginys KARCHER |1 000,11 | 19,89 0 0 1000,11 19,89
2. |Telefonai (11 vnt.) 2011,99| 40,01 578 0 2589,99 40,01
3. |Plansetés (4 vnt.) 0 0 1360 0 1360 0

I§ viso: 3012,10| 59,90 1938 0 4950,1 59,90

Investicijos Nr. 17. Silumos apskaitos prietaisy jrengimas ir pakeitimas.

Investicijy metu buvo numatyta jsigyti 320 vnt. §ilumos apskaitos prietaisy. Minéti apskaitos
prietaisai skirti naujai prijungiamiems Silumos vartotojams; metrologinés patikros metu
iSbrokuotiems bei eksploatuojamiems ilgesnj laiko tarpg negu rekomenduoja gamintojai skaitikliams
pakeisti naujais; silumos, skirtos karstam vandeniui ruosti, apskaitai.

Investicija Nr. 18. Silumos apskaitos prietaisy nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo
sistemy jrengimas.

Investicijos metu Bendrové Silumos punktuose jrengé 9 vnt. nuotolinio duomeny nuskaitymo
ir perdavimo sistemy. Sistemos renka duomenis i§ Silumos jvadiniy skaitikliy, Silumos skaitikliy
karstam vandeniui ruosti, namo $ildymo sistemos papildymo skaitikliy, j Silumos punkta tiekiamo ir
1§ jo iSeinancio vandens slégio prietaisy.

Investicija Nr. 19. Naujy Silumos vartotojy prijungimas.
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Investicijos metu prie Silumos perdavimo tinkly centralizuotoje Silumos tiekimo zonoje
numatyta prijungti 27 naujus vartotojus. 11 lenteléje iSvardinty vartotojy prijungimui prie esamy
Silumos tinkly turi biiti paklota 32—150 mm diametro ir 2 742 m ilgio naujy Silumos tinkly. Prijungus
naujus vartotojus metinis Silumos suvartojimas padidés 14 160 MWh per metus. Dél naujy vartotojy
Silumos suvartojimo padidéjimo Silumos tiekimo pastoviosios sgnaudos likusiems centralizuoto
Silumos tiekimo vartotojams sumazés 157 tukst. Eur per metus. Investicijos metu planuojami prijungti
vartotojai parodyti 9 lenteléje.

9 lentelé. Investicijos metu planuojami prijungti vartotojai

Eil. Vartotojo adresas Vartotojo silumos
Nr. suvartojimo galia, MW
1. |Aguonyg. 9A 0,271
2. [Rinktinés g. 3 1,010
3. [Stirny g. 29A 1,079
4. |Bitény g. 3D 0,430
5. [Tuskulény g. 33 (II etapas) (Piromonto g. 9, 11) 0,994
6. [Savanoriy pr. 159 0,220
7. [Eisiskiy pl. 47 (C; D korpusai) 1,450
8. |Smolensko g. 23 (11 etapas) 1,250
9. |Virbeliskiy g. 5 (IV, V etapai), (Grigalaukio g. 32, 34) 1,200
10. [Karaliauiaus g. 7B 1,368
11. |Perkiinkiemio g. 53 0,709
12. |Justiniskiy g. 18 0,422
13. [Bitény g. 1 0,317
14. [Bitény g. 1A 0,317
15. |Lazdynéliy g. 18 (B namas) 0,381
16. |Lazdynéliy g. 18 (A namas) 0,317
17. |Eitminy g. 15 (4 korpusas) 0,717
18. [Kalvarijy g. 84 0,800
19. |Linkmeny g. 29, 34 (II etapas) 1,662
20. [Vytenio g. 50 0,267
21. |0zog. 14 2,200
22. [Kriviy g. 51 0,200
23. |Grigalaukio g. 22 1,180
24. |Statybininky g. 1 0,895
25. |[Ukmergés g. 259a 0,260
26. |Laisvés per. 26 0,470
27. |Kareiviy g. 14 0,410
IS viso: 20,796

Investicija Nr. 20. [rengimai nereikalaujantys montazo.

Investicijos metu nupirktas reflektometras — tai prietaisas, skirtas naujy bekanaliy Silumos
tiekimo tinkly vandens nuotékio paieskos sistemai. Investicijos metu taip pat buvo nupirkti Silumos
perdavimo tinklo priezitira ir Silumos pardavimu besirGipinancio personalo darbo optimizavimui
reikalingi plansetiniai kompiuteriai ir telefonai. Nupirkti jrenginiai parodyti 10 lenteléje

10 lentele. Investicijos metu nupirkti jrenginiai

Irengimo pavadinimas Kiekis vnt. Veikla Suma, Eur
Reflektometras 1 Perdavimas 3175
Planset¢ SAMSUNG Galaxy Tab 4 Active LTE 8 Perdavimas 2720
Mob.telefonas SAMSUNG J3 2017 J330 4G Black 1 Perdavimas 145
I8 viso: 6 040
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Investicija Nr. 21. Informaciniy technologijy sistemy diegimas ir modernizavimas
2017-2019 m.

Atsizvelgiant | tai, kad be tinkamai jdiegty ir funkcionuojanc¢iy informaciniy technologijy
(toliau — IT) sistemy tkiné veikla sustoty, yra numatytos investicijos j naujy IT sistemy, jy diegimo,
susijusiy licencijy bei diegimo techninés priezitiros paslaugy jsigijima.

Klienty aptarnavimo ir apskaitos informacinés sistemos diegimas.

Klienty aptarnavimo ir apskaitos informaciné sistema yra skirta Silumos ir karSto vandens
vartotojy sutar¢iy administravimui, suteikty paslaugy apskaitai bei saskaity uz suteiktas paslaugas
isra§ymui. Si IT sistema taip pat apdoroja informacija apie ilumos ir karsto vandens vartotojy atliktus
mokeéjimus, permokas bei jsiskolinimus. Tai pagrindiné informaciné sistema, leidzianti tikio subjektui
uztikrinti finansinj tvarumg ir ilgalaikiSkumga. Klienty aptarnavimo ir apskaitos informacing sistema
»Abonenty GRANDIS®“ UAB ,,Vilniaus energija“ jsidiegusi savo 1éSomis, t. y. ji nebuvo perduota
Bendrovei perémus Vilniaus miesto Silumos tkj pagal investicijy plang ir, atitinkamai, pasibaigus
nuomos sutar¢ial Bendrové privaléjo jsidiegti naujg klienty aptarnavimo ir apskaitos informacing
sistemgq.

Verslo valdymo informacinés sistemos diegimas.

Verslo valdymo IT sistema yra skirta fikio subjekto finansinei apskaitai, banky saskaity
valdymui, samatoms, ilgalaikiam turtui (vertéms, nusidévéjimui ir kt.), atsargoms registruoti ir
apskaityti, pirkimy ir pardavimy bei gautiny ir mokétiny sumy valdymui, personalo valdymui, darbo
uzmokescio skaiCiavimui, transporto ir kelioniy islaidy vedimui ir kitoms tikinés veiklos i§laidoms ir
pajamoms apskaityti. Taip pat Sios sistemos pagalba tickiamos ataskaitos priezitiros ir reguliavimo
institucijoms bei rengiamos kitos Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytos ataskaitos. Verslo
valdymo informaciné sistema NAVISION UAB ,,Vilniaus energija“ jsidiegusi savo 1éSomis, t. V. ji
nebuvo perduota Bendrovei perémus Vilniaus miesto Silumos tkj pagal investicijy plang ir,
atitinkamai, pasibaigus nuomos sutarCiai Bendrové privalé¢jo jsidiegti naujg Verslo valdymo
informacing sistema.

Turto valdymo informacinés sistemos diegimas.

Sistema yra skirta technologinio turto ir jo buklés apskaitai, remonto darby apimciy ir terminy
planavimui, naujo turto jsigijimo poreikiui nustatyti. Turto valdymo IT sistema yra ypac aktuali
valdant didelés apimties turta, tokj kaip Vilniaus miesto §ilumos dkis. Silumos energija ir karstas
vanduo Vilniaus mieste yra tiekiamas naudojant 41 katiling (bendra galia siekia 1,8 GW) bei daugiau
turto valdymo sistema yra biitina siekiant efektyviai vykdyti tkine veikla. Turto valdymo informaciné
sistema MAXIMO UAB ,,Vilniaus energija“ jsidiegusi savo léSomis, t. y. ji nebuvo perduota
Bendrovei perémus Vilniaus miesto $ilumos tkj pagal investicijy plang ir, atitinkamai, pasibaigus
nuomos sutar¢iau Bendrové privaléjo jsidiegti naujg turto valdymo informacing sistema.

Kity informaciniy sistemy ir infrastruktiiros diegimas ir (ar) modernizavimas.

Bendrovés investicijos i kity IT sistemy ir infrastruktiiros diegimg ir (ar) modernizavima:

1. Serveriy (330 tikst. Eur serveriai) bei kompiuteriniy tinkly (150 tukst. Eur kompiuteriai)
modernizavimas — Bendrovés turimy serveriy ir kompiuteriy keitimas naujais;

2. Sistemos ZULU (55 tukst. Eur), skirtos modeliuoti termofikacinio vandens paskirstyma,
siekiant uztikrinti efektyvy Sildymo paskirstymo tinklo darba, jdiegimas. Sistema jdiegta vietoje
UAB ,,Vilniaus energija“ savo 1éSomis jdiegtos ir naudotos programos TERMIS, kuri Bendrovei
nebuvo perduota perémus Vilniaus miesto Silumos tkj;

3. Sistemos, skirtos Bendrovés veiklos rodikliy analizei bei ataskaity suinteresuotoms $alims
teikimui (50 takst. Eur), diegimas. Sistema diegiama vietoje UAB ,,Vilniaus energija“ savo 1éSomis
jdiegtos ir naudotos programos COGNOS, kuri Bendrovei nebuvo perduota perémus Vilniaus miesto
Silumos tkj;
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4. Portalo, skirto sgskaity vartotojams atvaizdavimui, klientui informavimui ir aptarnavimui
(50 tokst. Eur), diegimas. Sistema diegiama vietoje UAB ,,Vilniaus energija“ savo 1ésomis jdiegtos
ir naudotos analogiSkos programinés jrangos, kuri Bendrovei nebuvo perduota perémus Vilniaus
miesto Silumos tkj;

5. Dokumenty valdymo sistemos, projekty valdymo sistemos KONTORA (45 tikst. Eur)
diegimas. Sistema diegiama vietoje UAB ,,Vilniaus energija“ savo 1éSomis jdiegtos ir naudotos
programos DTS, kuri Bendrovei nebuvo perduota perémus Vilniaus miesto $ilumos tkj;

6. UAB ,,Vilniaus energija“ naudotos ir perduotos Bendrovei Silumos perdavimo tinklo
stebéjimo ir valdymo sistemos RASA ir GIS plétojimas ir vystymas (150 takst. Eur);

7. Kity gamybinés, veiklos efektyvumo didinimo bei klienty aptarnavimo sistemy (CMMS —
100 tukst. Eur, CRM, PICO — 46 tiikst. Eur) diegimas.

Laiku nejdiegus iSvardinty IT sistemy, padidéja Silumos tiekimo Vilniaus mieste sutrikimy
rizika, todél $iy investicijy jgyvendinimas yra bitinas siekiant uztikrinti nepertraukiamg ir efektyvy
tkinés veiklos vykdyma. Be to, nesant galimybés laiku pateikti teisingas saskaitas uz suteiktas
paslaugas Silumos ir kar$to vandens vartotojams, Bendrové gali potencialiai susidurti su finansiniais
sunkumais, kurie kelty grésme tikinés veiklos vykdymui.

Investicija Nr. 23. Kondensacinio diimy ekonomaizerio jrengimas kogeneracinés jégainés E-2
dujomis kiirenamiems katilams.

Maksimali pareikalaujama Vilniaus integruoto tinklo galia esant -23°C lauko oro temperatirai
yra 1 101 MW. Vilniaus integruoto Silumos tinklo zonoje yra trys Bendrovés ir $esi nepriklausomy
gamintojy valdomi Silumos gamybos Saltiniai. Vilniaus kogeneraciné jégain¢é E-3 parduota ,,Lietuvos
energija“, UAB, taciau naujasis savininkas artimiausiu metu elektrinés neplanuoja panaudoti. | galiy
sarasg jtraukti tik Bendrovés valdomi jrenginiai, kuriems yra numatytos aplinkosaugos priemonés.
Silumos $altiniy galios pateikiamos 11 lenteléje.

11 lentel¢. Prie Vilniaus integruoto Silumos tinklo prijungti Silumos gamybos Saltiniai.

Eil. Nr. Silumos gamintojo pavadinimas Irengtoji galia, MW
1. Bendrovés Silumos gamybos $altiniai 1442
1.1.  |Bendrovés silumos gamybos i§ dujy $altiniai: 1380
1.1.1. |E-2 vandens Sildymo katiliné Nr.1 478
1.1.2. |[E-2 vandens Sildymo katiliné Nr.2 348
1.1.3. |Garo katilai (Nr.3,5, 6) ir TG-4; 48
1.1.4. |RK-8 vandens $ildymo katilai 465
1.1.5. |RK-7 vandens $ildymo katilas Nr.3 41
1.2.  |Bendrovés Silumos gamybos i§ biokuro $altiniai: 62
1.2.1. |Garo katilas Nr.4 ir TG-5 43
1.2.2. |Garo katilo Nr.4 kondensacinis ekonomaizeris 19
2. Nepriklausomi Silumos gamintojai (i§ biokuro) 1311
2.1. UAB ,,Danpower Baltic Zietelos* 23,8
2.2.  |[UAB ,,Danpower Baltic Paneriskiy“ 48,6
2.3. |[UAB ,,Danpower Baltic Pakalniskiy“ 25
2.4. |[UAB ,Pramonés energija“ 19,2
25. |AB,,Grigeo“ 10
2.6 AB ,,Vilniaus baldai‘ 4.5
3. Visi esami Silumos gamybos $altiniai 15731
3.1.  |Esami Saltiniai dujomis 1380
3.2.  |Esami $altiniai biokuru 193,1

Daroma prielaida, kad Biokuru kiirenamy Silumos Saltiniy plétra Vilniaus integruotame
Silumos tiekimo tinkle vyks taip:
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e Nuo 2019 mety Sildymo sezono pradzios pradeda veikti 48,6 MW UAB ,,Forest investment*
biokuro katiliné;

e Nuo 2020 mety Sildymo sezono pradzios pradeda veikti Vilniaus kogeneracinés jégainés
53 MW blokas, kurenamas atlieckomis, ir 174 MW blokas, kirenamas biokuru;

e Nuo0 2022 mety Sildymo sezono pradzios pradeda veikti 48,6 MW Bendrovés biokuro Silumos
generavimo Saltinis (I blokas);

e Nuo 2023 mety Sildymo sezono pradzios pradeda veikti 48,6 MW Bendrovés biokuro Silumos
generavimo Saltinis (II blokas).

Esamoje situacijoje dujomis kiirenamais katilais pagaminama apie 1 339 GWh $ilumos per
metus (Sie katilai naudojami tik Sildymo sezono metu). Naudojamy dujomis kiirenamy vandens
Sildymo katily efektyvumas 93,5 proc. Ivykus biokuru kiirenamy Silumos Saltiniy plétrai Vilniaus
integruotame Silumos tinkle, dujomis kiirenamais katilais per metus bus pagaminama apie 166 GWh
Silumos per metus. Investicijos déka numatyta padidinti Silumos gamybos i§ gamtiniy dujy
efektyvuma nuo 93,5 proc. iki 96,2 proc. Investicijos metu buvo rekonstruoti dujiniy vandens $ildymo
katily PTVM-100 Nr. 3, 4 (kiekvieno katilo galia po 116 MW) dumtakiai, jrengtas 10 MW galios
kondensacinis dimy ekonomaizeris (1 270,8 tiikst. Eur), rekonstruotas vandens Sildymo Kkatilinés
Nr. 1 100 m auksc¢io gelzbetoninis dimtraukis (1 392 ttkst. Eur). Dumtraukis rekonstruotas (tai yra
diimtraukio vidiniai pavir$iai padengiami drégme sulaikan¢iomis medziagomis) tod¢l, kad iSeinantys
zemos temperatiiros degimo produktuose esantys vandens garai kondensuojasi ant dimtraukio
vidiniy pavirsiy ir ardo dimtraukio konstrukcija. Planuojama, kad dujinis katilas PTVM-100 su nauju
kondensaciniu ekonomaizeriu veiks tada, kai bus iSnaudoti prie Silumos perdavimo tinklo prijungti
Silumos generavimo biokuru ir atliekomis pajégumai. Skyriaus jvertinta investicijos alternatyva —
biokuro katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, kuriy suminé galia 10 MW. Investicijos
alternatyvoje jvertinama, kad atlieckami tek patys kamino rekonstrukcijos darbai, kaip ir pastatant
ekonomaizerj prie dujiniy katily. Bendra investicijos alternatyvos j 10 MW biokuro katilg su
kondensaciniu ekonomaizeriu ir diimtraukj suma 3 422 tiikst. Eur. Investicijos | biokuro katilg su
kondensaciniu ekonomaizeriu suma ir efektyvumas parenkami pagal alternatyvaus biokuro Silumos
Saltinio rodiklius (203 Eur/MW ir 105 proc.), nurodytus Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu
Nr. 03-107 ,,Dél Kogeneraciniy jégainiy $ilumos ir elektros energijos sanaudy atskyrimo metodikos*
patvirtintoje Kogeneraciniy jégainiy Silumos ir elektros energijos sagnaudy atskyrimo metodikoje.

Investicija Nr. 26. Silumos tinkly papildymo schemos rekonstravimas.

Siuo metu Vilniaus miesto integruoto $ilumos tinklo vandens papildymas galimas i§ dviejy
tasky: Vilniaus elektrinés Nr. 3 teritorijoje esanciy papildymo vandens rezervuary - Sie rezervuarai
yra neparduoti (yra Bendrovés nuosavybé) ir i§ Vilniaus elektrinés Nr. 2. Vilniaus elektrinés Nr. 2
papildymo vanduo j tinkla tiekiamas per turbiny salés vamzdynus. Prireikus remontuoti turbiny salé¢je
esanCius vamzdynus, nebiity uztikrintas papildymo vandens tiekimas j tinklg. Vilniaus elektrinés Nr.
2 Silumos tinkly papildymo vamzdynus reikéjo rekonstruoti taip, kad patikimas papildymas biity
uztikrintas vienos ar kitos Vilniaus elektrinés Nr. 2 teritorijoje esanc¢ios vandens Sildymo katilinés
vamzdyny trikimo ar remonto atveju. Siai problemai iSspresti investicijos metu planuojama:
Vilniaus elektrinés Nr. 2 vandens cheminio valymo tikyje jrengti du naujus Silumos tinkly papildymo
siurblius su daznio keitikliais, kurie vandenj Silumos tinkly papildymui lygiagreciai tiekty per turbiny
salés bei vandens $ildymo katiliniy (VSK-1 ir VSK-2) tinkly vamzdynus, palaikydami uzduota slégj
Vilniaus elektrinés Nr. 2 tinkluose; rekonstruoti kranto siurblinés vamzdyna; sumontuoti pamaitinimo
vandens tiekimo vamzdynus j elektrinés VSK-1, VSK-2 tinkly vamzdynus; sumontuoty jrenginiy
automatinio valdymo sistemas integruoti j esamg Vilniaus elektrinés Nr. 2 valdymo sistema.
Investicijos rezultate vietoje 2 Silumos perdavimo tinklo papildymo taSky bus 4 Silumos perdavimo
tinklo papildymo tagkai. Si investicija néra susijusi su E- neveikimu ir pardavimu.
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Investicija Nr. 28. Mechaniniy jrenginiy remonto dirbtuviy inzineriniy sistemy rekonstrukcija

Siuo metu dalis Bendrovés patalpy yra ,,Lietuvos energija®, UAB priklausané¢iose pastatuose
kogeneracinés jégainés E-3 teritorijoje (JoCioniy g. 13) ir yra laikinai nuomojamos. Pagal sutartj tarp
nuomininko ir nuomotojo yra numatyta atlaisvinti nuomojamas patalpas, tod¢l yra sprendziamas
darbuotojy perkélimo i§ E-3 teritorijos patalpy j kogeneracinés jégainés E-2 patalpas klausimas.

Vilniaus kogeneracinés jégainés E-2 teritorijoje esantis remonto dirbtuviy dviejy auksty
administracinés paskirties pastatas pastatytas 1957 metais dél savo vietos labai tinkamas jsikurti
taciau jo vidaus ir iSorés biikle dar yra patenkinama, nors ir neatitinka higienos normy reikalavimy.

Investicijos metu planuojama pastatg renovuoti, jame sukurti saugias ir ergonomiskas darbo
vietas. Renovacijos metu bus prapléstas pastato patalpy plotas, jrengti kabinetai daugiau kaip
18 darbo viety, pakeisti seni langai, durys, rekonstruotos pastato inzinerinés sistemos.

Vilniaus kogeneracinés jégainés E-2 teritorijoje esantis remonto dirbtuviy pastatas pastatytas
1957 metais, jo inzinerinés sistemos nebuvo remontuotos per visg eksploatacijos laikg. Patalpos
nebuvo remontuotos nuo 2000 mety, tod¢l pastato patalpy ir inZineriniy komunikacijy biuklé buvo
prasta. Sanitarinés patalpos kai kuriais aspektais neatitiko higienos normy, todél buvo reikalingas
patalpy ir jy inZineriniy sistemy remontas ir rekonstrukcija.

Suremontuotos patalpos ir toliau naudojamos kaip mechaninés dirbtuvés.

Apie 30 procenty patalpy uzima i§ dabar neveikiancios ir parduotos Vilniaus kogeneracinés
jégainés E-3 mechaniniy dirbtuviy perkeltos staklés. Dél to vertinama, kad mechaniniy dirbtuviy
pastato inZineriniy sistemy rekonstrukcija 30 procenty buvo susieta su Vilniaus kogeneracinés
jégainés E-3 neveikimu. Todél Sioje pazymoje sitiloma derinti 70 proc. investicijos vertés, kuri yra
nesusijusi su Vilniaus kogeneracinés jégainés E-3 neveikimu.

Investicija Nr. 29. Kogeneracinés jégainés E-2 VSK Nr. 6 diimsiurbio elektros variklio
pakeitimas 2018 metais.

Vilniaus kogeneracinés jégainés E-2 esantis vandens Sildymo katilo Nr. 6 dimsiurbio dviejy
grei¢iy 6 kV 250 kW elektros variklis pagamintas 1975 m. Eksploatuojamas daugiau kaip 40 mety ir
yra fiziSkai susidévéjes, neekonomiskas, turintis priverstinj auSinimg su papildomais elektros
varikliais. Pasenes variklio konstrukcinis i$pildymas (dangciai i§ dviejy daliy) Zymiai apsunkina
remontg. Taip pat $is variklis neturi davikliy, kurie kontroliuoty guoliy bei apvijy bukle. Varikliui
paleisti naudojami du 6 kV jungtuvai. Investicijos metu planuojama pakeisti susidévéjusj elektros
variklj, atsisakant priverstinio ausinimo, jrengti daviklius, uztikrinancius variklio darbo kontrolg,
Elektros variklio maitinima uZtikrinti per vieng 6 kV jungtuva.

Investicija Nr. 30. Vilniaus rajoninés katilinés RK-8 6 kV P] Nr. 3 modernizacija 2018 metais.

I$ rajoninés katilinés RK-8 6 kV elektros paskirstymo jrenginiy (toliau — P]) Nr. 3 elektros
energija tiekiama keturiems 630 kW galios tinklo siurbliams bei 6 kV PI Nr. 1, i§ kurio elektros
energija toliau tiekiama vandens Sildymo katily Nr. 5 ir Nr. 6 dimsiurbiams bei recirkuliacijos
siurbliui Nr. 2. Esami paskirstymo jrenginiai sumontuoti i§ 1979 metais gamybos 6 kV KCO-272 tipo
narveliy su alyviniais jungtuvais. Si jranga yra pasenusi, esamos blokuotés visiikai neapsaugo
aptarnaujancio personalo nuo klaidy atliekant perjungimus, susidévéje alyviniai jungtuvai reikalauja
nemazai remonto, narveliy relinés apsaugos ir automatikos jrenginiai, sudaryti i§ elektromechaniniy
reliy, neuZtikrina patikimo apsaugy veikimo. Investicijos metu planuojama susidévéjusius narvelius
(9 vnt.) pakeisti naujais, turin¢iais patikimas Siuolaikines blokuotes, alyvinius jungtuvus pakeisti
greitaeigiais vakuuminiais jungtuvais ir jrengti Siuolaikines apsaugas, sumontuojant
mikroprocesorines apsaugy reles bei jdiegti narveliy darbo monitoringg.
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Investicija Nr. 31. IK-11 (Titnago g. 13) rekonstrukcija.

Individuali katiliné (IK-11) Titnago g. 13 buvo jrengta 1999 metais. Katilinéje sumontuoti du
vandens Sildymo katilai RTC-11, kuriy kiekvieno galia 81 kW. Tinklo siurbliai yra pastovaus
naSumo, todél lyginamasis elektros suvartojimas yra gana didelis — 31,4 kWh/MWh. Katilinés jranga
yra susidévéjusi. Katiliné Siluma tiekia tik Sildymo sezono metu. Investicijos déka siekiama uztikrinti
patikimg ir nepertraukiama Silumos tiekimg vartotojams. Investicijos metu buvo pakeista susidévéje
katilinés Kkatilai naujais — katilinéje buvo jrengti du gamtinémis dujomis kiirenami kondensaciniai
vandens Sildymo Katilai po 80 kW galios, tinklo siurbliams buvo jrengti daznio keitikliai.

Investicija Nr. 32. Vingriy siurblinés tinklo siurbliy TS-2/TS-3 daznio keitiklio modernizacija
2018 m.

Vingriy siurblinéje esamas daznio keitiklis gali dirbti su tinklo siurbliu TS-2 arba TS-3 pagal
iSrenkamg schemg. Daznio keitiklis yra sumontuotas 2000 metais.

Daznio keitiklio SAMI STAR 400 gamintojas jmoné ABB pranesé¢, kad Sios serijos daznio
keitikliai jau yra nebeaptarnaujami, Siems daznio keitikliams nebeatlickamas techninis palaikymas,
ju atsarginés dalys nebegaminamos ir netiekiamos. Sugedus daznio keitikliui jo remontas yra
nejmanomas, todél Vingriy siurblinés darbas yra nepatikimas. Investicijos metu planuojama pakeisti
seng AB SAMI STAR 400 daznio keitiklj nauju.

2. Investiciniy projekty derinimas ir vertinimas

Investiciniy projekty derinimas apibréztas ApraSo Il skyriuje. Vadovaujantis Apraso
IV skyriumi, Taryba, vertindama investicijy projekta, atsizvelgia j investicijos dydj ir j tai, ar
igyvendinant investicijas bus uztikrintas pakankamas energetikos jmonés finansinis pajégumas.
Taryba, priklausomai nuo investicijos dydzio bei pirminés paskirties, vertina investicijy projekta
atsizvelgdama | projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinj
projekto pagrindimg ir ekonominj projekto jvertinima.

Pagal pirming investicijy paskirtj, investicijos priskiriamos:

1. Investicija Nr. 19 — pagal Apraso 49.2 papunktj, tai yra investicija j sistemy plétra;

2. Investicijos Nr. 8, 11, 14, 16, 30, 31, 32 — pagal Apraso 49.3 papunktj, tai yra investicijos
esamos sistemos atnaujinimui;

3. Investicijos Nr. 5, 23 — pagal Apraso 49.4 papunktj, tai yra investicijos esamos sistemos
modernizacijai.

4. Investicija Nr. 17 — galiojantiems Silumos apskaitos reikalavimams uztikrinti (pagal Apraso
49.1 papunktj, tai yra investicija, kuri galiojan¢iuose teisés aktuose yra paminéta, kaip privaloma
atlikti energetikos jmonéms). Lietuvos Respublikos Silumos tikio jstatymo 16 straipsnio 1 dalis
nurodo, kad Silumos tiekéjas savo 1éSomis jrengia atsiskaitomuosius Silumos apskaitos prietaisus,
uztikrina jy tinkamg techning biikle, nustatyta matavimy tiksluma ir organizuoja patikra.

5. Investicija Nr. 18 — pagal ApraSo 49.1 papunktj, tai yra investicija, kuri galiojanciuose teisés
aktuose yra paminéta, kaip privaloma atlikti energetikos jmonéms. Silumos tiekimo ir vartojimo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymu
Nr. 1-297 (toliau — Taisyklés) 129.21 papunktis nustato, jog Taisyklése nustatyta tvarka Silumos
vartotojams turi biiti suteikti slaptazodziai, kad Sie galéty elektroniniy rySiy priemonémis bet kuriuo
metu susipazinti su Silumos pirkimo—pardavimo vietoje jrengty atsiskaitomyjy Silumos apskaitos
prietaisy rodmenimis.

6. Investicijos Nr. 1-3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 20, 21, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29 — pagal
Apraso 49.1 papunktj, tai yra investicijos saugumui ir tiekimo patikimumui uZtikrinti.

Investicijos vertinamos atsizvelgiant ;} ApraSo 1 lentele.
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Bendrovés bendrasis finansinio pajégumo rodiklis balais, suskai¢iuotas vadovaujantis Ukio
subjekty technologinio, finansinio ir vadybinio pajégumo jvertinimo tvarkos apraSu, patvirtintu
Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 ,,Dél Energetikos jmoniy technologinio, finansinio
ir vadybinio pajégumo jvertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo*, yra 3,5 — tai yra daugiau uz Komisijos
2019 m. birzelio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214 ,, D¢l 2018 mety normatyvinio finansinio pajégumo
rodiklio Zzemutinés reikSmés Silumos tkio sektoriuje nustatymo* nustatyta ribing (Zemuting) reikSme
(1,64 balo) silumos tikio sektoriui. Bendrovés finansinis pajégumas vertinamas kaip pakankamas.

2.1. Investiciju Nr. 1-4, 6-8, 10-14, 16-21, 26, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29-32
vertinimas:

Socialing, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo uZztikrinimo nauda — investicijos Nr. 1-4,
6-8, 10-21, 26, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29-32 vertinamos kaip biitinos $ilumos tiekimo
veikloje naudojamo turto atnaujinimui, Silumos tiekimo patikimumui uztikrinti bei licencijuojamai
Silumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijy Nr. 1-4, 6-8, 10-14, 16-21, 26, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29-32 preliminarus
poveikis ilumos kainai, suskai¢iuotas vadovaujantis Silumos kainy nustatymo metodika, patvirtinta
Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 , D¢l Silumos kainy nustatymo metodikos®,
parodytas 12-45 lentelése.

12 lentelé. Investicijy Nr. 1-3 preliminarus poveikis silumos kainai

Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, |2019-2034m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kwh 0,022 0,024 0,024 0,023 0,022 0,020
13 lentelé. Investicijos Nr. 4 preliminarus poveikis $ilumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, | 2019-2023m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
14 lentelé. Investicijos Nr. 6 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, |2019-2033m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
15 lentelé. Investicijos Nr. 7 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, |2019-2033m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
16 lentelé. Investicijos Nr. 8 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m, |2019-2033m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002
17 lentelé. Investicijos Nr. 10 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m, |2019-2030m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,004

18 lentelé. Investicijos Nr. 11 preliminarus poveikis Silumos kainai
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Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m. |2019-2068m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003
19 lentelé. Investicijos Nr. 12 preliminarus poveikis $ilumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m. |2019-2034m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai I ct/kwh | 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003
20 lentelé. Investicijos Nr. 13 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019 m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m. | 2019-2033m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai I ct/kWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
21 lentelé. Investicijos Nr. 14 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m, |2019-2033m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
22 lentelé. Investicijos Nr. 16 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m. | 2013-2024m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00003
23 lentelé. Investicijos Nr. 17 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 202im. | 2022m. | 2023m, |2019-2025m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kwh 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004
24 lentelé. Investicijos Nr. 18 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023m. |2019-2028m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kwh | 0,00003 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
25 lentelé. Investicijos Nr. 19 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023 m, | 2019-2048m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kWh -0,004 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,004
26 lentelé. Investicijos Nr. 20 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023 m, | 2019-2023m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kwWh | 0,00007 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00002
27 lentelé. Investicijos Nr. 21 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019-2021 m. vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kwh 0,034 0,028 0,021 0,028
28 lentelé. Investicijos Nr. 26 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023 m, | 20192023 m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kWh 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

29 lentelé. Investicijos Nr. 28 (70 proc. investicijos vertés) preliminarus poveikis Silumos kainai
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Metai 2019\ H000m. | 2021m. | 2022 m. | 2023 m, | 20192053
m. m. vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ctkWh 00003 | 0,0003 | 00003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002

30 lentelé. Investicijos Nr. 29 preliminarus poveikis $ilumos kainai

Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, | 2019-2028m.
vidurkis
Poveikis $ilumos kainai | ct/kwWh 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003
31 lentelé. Investicijos Nr. 30 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019 m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, | 2019-2043m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ctkWh | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 0,0004
32 lentelé. Investicijos Nr. 31 preliminarus poveikis $ilumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, | 2019-2034m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kwh 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
33 lentelé. Investicijos Nr. 32 preliminarus poveikis Silumos kainai
Metai 2019m. | 2020m. | 2021m. | 2022m. | 2023m, | 2019-2028m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kwh 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Investicijos Nr. 1-4, 6-8, 10-14, 16-18, 20, 21, 26, 28 (70 proc. investicijos vertés), 29-32
didina Silumos kaing. Investicija Nr. 19 mazina Silumos kaing. Atsizvelgus i tai, kad jos yra butinos
esamy sistemy atnaujinimui, galiojanc¢iuose teisés aktuose yra paminétos, kaip privalomos atlikti
energetikos jmonéms, Silumos tiekimo saugumui ir patikimumui uZztikrinti, Silumos vartotojy
prijungimui centralizuoto Silumos tiekimo zonose, (vadovaujantis Apraso 52.3 papunkc¢iu paminétos
investicijos gali biiti neefektyvios) ir atsizvelgus j tai, kad Apraso 1 priedo lentelés 1 eilutéje nurodyta,
kad paminétoms investicijoms finansinés vidinés graZzos normos ir finansinés grynosios dabartinés
vertés Kriterijai nevertinami, sitiloma derinti investicijas Nr. 1-4, 6-8, 10-14, 16-21, 26, 28 (70 proc.
investicijos vertés), 29-32.

2.2. Investicijos Nr. 5 vertinimas:

1. Finansiné grynoji dabartiné verte (FGDV) investicijai yra (-6,05) tiikst. Eur;

2. Finansiné vidinés grazos norma (FVGN) investicijai yra (-8,29) proc. (mazesné uz
investicijy graza, suskaiciuotg pagal optimalig jimonés kapitalo struktiirg);

4. Socialin¢ nauda — socialinés naudos néra (investicija didina Silumos kaing). Investicijos
preliminarus poveikis Silumos kainai parodytas 34 lenteléje.

34 lentelé. Investicijos Nr. 5 preliminarus poveikis Silumos kainai.

Metai 2019m. | 2020m. | 2020m. | 2022m. | 2023m. | 20192023 m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | ct/kWh 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0000 0,0004

Pagal Bendrovés pateiktus duomenis investicija didina $ilumos kaing. Investicijos finansiné
grynoji dabartiné verté yra neigiama, investicijos vidiné grazos norma yra mazesné uz investicijy
graza, suskaiCiuotg pagal optimalia Bendrovés kapitalo struktiirg. Apibendrinant iSvardintas
aplinkybes, sitiloma investicijos nederinti.

2.3. Investicijos Nr. 23 ir jos alternatyvos vertinimas
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2.3.1. Investicijos Nr. 23 vertinimas:

1. Finansiné grynoji dabartiné verté (FGDV) investicijai yra 0,19 tikst. Eur;

2. Finansiné vidinés grazos norma (FVGN) investicijai yra 4,7 proc. (didesné uz investicijy
graza, suskaiciuotg pagal optimalig jmonés kapitalo struktiirg);

3. Socialiné nauda — investicija mazina Silumos kaing. Investicijos preliminarus poveikis
Silumos kainai parodytas 35 lenteléje.

35 lentelé. Investicijos Nr. 23 preliminarus poveikis Silumos kainai

Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023 m, | 20192049 m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | cUkWh | -0,005 | -0,025 | -0001 | -0,00L | 0,002 20,002

2.3.1. Investicijos Nr. 23 alternatyvos vertinimas:

1. Finansiné grynoji dabartiné verté (FGDV) investicijai yra (-27) tukst. Eur;

2. Finansiné vidinés grazos norma (FVGN) investicijai yra 4,57 proc. (mazesné uz investicijy
graza, suskaiciuotg pagal optimalig imonés kapitalo struktiirg);

3. Socialiné nauda — socialinés naudos néra (investicija didina Silumos kaing). Investicijos
preliminarus poveikis silumos kainai parodytas 36 lenteléje.

36 lentelé. Investicijos Nr. 23 alternatyvos preliminarus poveikis Silumos kainai

Metai 2019m. | 2020m. | 2021 m. | 2022m. | 2023 m, | 2019-2046 m.
vidurkis
Poveikis Silumos kainai | cUkWh | 0006 | -0,005 | 0,008 0,007 0010 0,002

Investicija Nr. 23 mazina Silumos kaing, o investicijos Nr. 23 alternatyva — didina. Investicijos
Nr. 23 finansiné grynoji dabartiné verté yra teigiama, investicijos Nr. 23 alternatyvos — neigiama.
Investicijos Nr. 23 vidiné grazos norma yra didesné, 0 investicijos Nr. 23 alternatyvos vidiné grazos
norma yra mazesné uz investicijy graza, suskaiciuotg pagal optimalig Bendrovés kapitalo struktiira.
Apibendrinant iSvardintas aplinkybes, darytina i§vada, kad investicija Nr. 23 yra ekonomiSkesnis
sprendimas negu investicijos Nr. 23 alternatyva. Sitiloma investicijg Nr. 23 derinti.

3. ISvados
Vadovaujantis Energetikos jstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprasu, sidloma pritarti
Silumos ir vandens departamento Silumos kainy ir investicijy skyriaus pateiktam nutarimo

projektui.

Bendras sitilomy suderinti 2017-2019 mety investicijy preliminarus poveikis Silumos kainai:

Metai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
Poveikis Silumos kainai | ct/kWh 0,069 0,045 0,061 0,038 0,039
PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo ,,.Dél akcinés bendrovés ,,Vilniaus Silumos tinklai“ 2017—2019 mety
investicijy* projektas, 2 lapai;

2. Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2017 m. rugséjo 25 d. sprendimo Nr. 1-1137 kopija,
3 lapai.

Silumos kainy ir investicijy skyriaus pataréjas Mindaugas Bernotas
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I poséd;j kvieciami:
1. AB ,,Vilniaus silumos tinklai atstovai, el. p. info@chc.lt;
2. Vilniaus miesto savivaldybés atstovai, el .p. savivaldybe@vilnius.It.



