

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui
Tarybos pirmininkė
Inga Žilienė

2019-07-12

**PAŽYMA
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „TELŠIŲ ŠILUMA“ 2015, 2017, 2018 IR 2019 METŲ
INVESTICIJŲ**

2019 m. liepos 12 d. Nr. O5E-201
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba¹ (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Litesko“ filialas „Telšių šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2016 m. rugsėjo 12 d. raštu Nr. 004-02-778 „Dėl investicijų suderinimo“, 2018 m. sausio 24 d. raštu Nr. 1.5-115 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų“, 2018 m. liepos 2 d. raštu Nr. 1.5-645 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. kovo 12 d. raštu Nr. 1.5-274 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. ir 2019 m. investicijų suderinimo“ ir 2019 m. gegužės 16 d. raštu Nr. 1.5-524 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017 m. investicijų suderinimo“ Tarybai pateikė derinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijas. Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Tarybai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-269 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“, 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-328 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų

¹ Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 161, 19, 191, 22, 23, 241, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 341, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.

investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“, 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-195 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“, 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-53 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2019 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“, 2019 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-54 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ ir 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-63 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ (pridedama).

Pateiktos derinti investicijos Nr. 1-7, 10, 11 yra mažesnės nei ribinė suma², apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje, tačiau yra didesnės už Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje numatytą 3 tūkst. Eur ribą. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus. Pateiktos derinti investicijos Nr. 8, 9, 12 viršija ribinę sumą, tačiau neviršija Aprašo 6.1.1.4.1 papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos, Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 9 punkte numatytus reikalavimus.

Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 479 tūkst. Eur.

1. Investicijų derinimas

Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino.

Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje, o Komisijos jau suderintos 2017 metų investicijos papildomos nagrinėtinoms išlaidos parodytos 2 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijos.

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2015 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso:
1.	Šilumos apskaitos prietaisų įrengimas	8,52	1,64	20,62	9,09	31,35
2.	Praėjimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas	5,35	0	0	0	5,35
3.	Automobilių išpirkimas	7,1	0	0	0	7,1
4.	Naujų šilumos katilų įrengimas Kalno g. 21 katilinėje	0	0	3,41	0	3,41
5.	Naujų šilumos katilų įrengimas Šviesos g. 23a katilinėje	0	0	11	0	11
6.	Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija	0	0	19,54	0	19,54
7.	Telšių miesto Luokės RK biokuro salės langų keitimas	0	0	4,3	0	4,3
8.	Luokės RK kamino rekonstrukcija	0	0	120	0	120
9.	Luokės RK biokuro katilo kapitalinis remontas	0	0	0	190	190
10.	Nuotolinio duomenų perdavimo įrangos įsigijimas	0	0	4,93	0	4,93
11.	Ilgalaikio turto įsigijimas	1,08	1,3	39,1	0	41,48
Iš viso:		13,53	2,94	222,9	199,09	438,46

2 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti Komisijos jau suderintos 2018 metų investicijos papildomos nagrinėtinoms išlaidos.

Inv. Nr.	Investicijos pavadinimas	Komisijos suderintų investicijų suma (tūkst. Eur)	Bendrovės faktiškai atliktų investicijų suma (tūkst. Eur)	Skirtumas (tūkst. Eur)
12.	Naujo vartotojo prijungimas Telšiuose 2018 metais*	36,2	40,54	4,34

* Investicija buvo suderinta Komisijos 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. O3E-519.

² Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų (t. y. visa I šilumos tiekimo įmonių grupė be UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“), yra ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.

Visos teikiamos derinti nagrinėtinos investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Investicija Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų įrengimas.

2015 metais įrengta 15 vnt. šilumos apskaitos prietaisų šilumos punktuose, 2017 metais – 3 vnt., 2018 metais – 35 vnt., 2019 metais planuojama įrengti 17 vnt.

Investicija Nr. 2. Praėjimo ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

Luokės rajoninės katilinės patalpose įrengta beraktė atrakinimo/užrakinimo sistema siekiant palengvinti darbuotojų patekimą į patalpas ir užtikrinant turto saugumą, jog pašaliniai asmenys nepatektų į patalpas.

Investicija Nr. 3. Automobilių išpirkimas.

Įsigyti penki lengvieji automobiliai pasibaigus automobilių veiklos nuomos sutarčiai, kad būtų užtikrintas darbuotojų darbo operatyvumas.

Investicija Nr. 4. Naujų šilumos katilų įrengimas Kalno g. 21 katilinėje.

Įrengti du nauji po 0,28 MW galios dujomis kūrenami vandens šildymo katilai vietoje senų susidėvėjusių nuo 2002 metų eksploatuojamų dviejų tokios pačios galios dujomis kūrenamų vandens šildymo katilų. Dėl investicijos darbuotojų skaičius Bendrovėje nesikeičia.

Investicijos Nr. 5. Naujų šilumos katilų įrengimas Šviesos g. 23a katilinėje.

Įrengti du nauji po 0,1 MW galios dujomis kūrenami vandens šildymo katilai vietoje senų susidėvėjusių nuo 1982 metų eksploatuojamų dviejų 0,73 MW galios dujomis kūrenamų vandens šildymo katilų. Investicijos metu įrengtų katilų galingumas mažesnis, atsižvelgiant į pareikalaujamo šilumos gamybos galingumo sumažėjimą dėl pastatų renovacijos. Dėl investicijos darbuotojų skaičius Bendrovėje nesikeičia.

Investicija Nr. 6. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija.

Telšių mieste pakeistos 92 m ilgio susidėvėjusias įvairaus diametro šilumos tiekimo trasos. Trasos eksploatuotos 32–43 metus. Dėl investicijos metiniai šilumos nuostoliai sumažėja 6,4 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamosios šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 6,4 MWh šilumos pagaminti. Planuojama, kad bendras metinių kintamųjų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos bus 0,16 tūkst. Eur.

Investicija Nr. 7. Telšių miesto Luokės RK biokuro salės langų keitimas.

Pakeisti seni susidėvėję langai (68 kv. m langų) Luokės rajoninėje katilinėje siekiant užtikrinti biokuro katilinės salės funkcionalumą ir saugų šilumos tiekimą ir sumažinti lauko oro temperatūros kaitos neigiamą poveikį įrenginiams ir cheminėms medžiagoms.

Investicija Nr. 8. Luokės RK kamino rekonstrukcija.

Luokės rajoninės katilinės mūrinis dūmtraukis eksploatuojamas nuo 1979 metų, todėl yra stipriai susidėvėjęs, mūro sienos suirusios. Rekonstrukcijos metu 60 aukščio dūmtraukis sumažintas iki 25 metų aukščio, nes katilinėje nebekūrenamas mazutas, tik gamtinės dujos, taip pat atstatytas pažeistas mūras, vidinė dalis padengta silikoniniu impregnantu, suremontuoti žaibolaidžio įrenginiai ir metalinės dūmtraukio konstrukcijos. Rekonstrukcijos išlaidos Bendrovėje kapitalizuotos, investicijos verte padidinta dūmtraukio ilgalaikio turto vertė.

Investicija Nr. 9. Luokės RK biokuro katilo kapitalinis remontas.

Planuojama atlikti Luokės rajoninės katilinės 5 MW biokuro kūrenamo vandens šildymo katilo, kuris eksploatuojamas nuo 2002 metų, kapitalinį remontą, siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą. Rekonstrukcijos metu planuojama pakeisti susidėvėjusį katilo šilumokaitį, atnaujinti katilo

pakurą, atnaujinti kuro padavimo trakto, pelenų šalinimo trakto įrenginius ir atnaujinti katilo automatinio valdymo sistemas. Kapitalinio remonto išlaidos Bendrovėje bus kapitalizuotos, investicijos vertė bus padidinta šilumos katilo ilgalaikio turto vertė.

Investicija Nr. 10. Nuotolinio duomenų perdavimo įrangos įsigijimas.

Įrengti 16 vnt. nuotolinės duomenų perdavimo įrangos vartotojų šilumos punktuose siekiant užtikrinti tikslų duomenų nurašymą ir sąskaitų pateikimą bei laiku pastebėti avarines situacijas.

Investicija Nr. 11. Ilgalaikio turto įsigijimas.

Bendrovė 2015, 2017 ir 2018 metais įsigijo šilumos tiekimo veikloje naudojamą ilgalaikį turtą, kuris parodytas 3 lentelėje.

3 lentelė. Bendrovės 2015, 2017 ir 2017 metais įsigytas šilumos tiekimo veikloje naudojamas ilgalaikis turtas

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)			
		2015 m.	2017 m.	2018 m.	Iš viso
1.	Tinklo siurblys	1,08	0	0	1,08
2.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPC APC Smart 100 VA, Telšiai (3 vnt.)	0	0,95	0	0,95
3.	Planšetė Samsung Galaxy Tab4 Active LTA	0	0,35	0	0,35
4.	Dyzelinis generatorius	0	0	33	33
5.	Traukos ventiliatoriaus dažnio keitiklis	0	0	4,6	4,6
6.	Tinklo cirkuliacinis siurblys	0	0	1,5	1,5
Iš viso:		1,08	1,3	39,1	41,48

1. Įsigytas naujas mažesnio galingumo tinklo siurblys vietoje seno eksploatuoto nuo 2001 metų.

2. Įsigyti trys nepertraukiamo maitinimo šaltiniai užtikrinti katilinės valdymo automatikos apsaugą ir patikimą darbą.

3. Siekiant užtikrinti operatyvų duomenų suvedimą apie esamą tinklų padėtį, įsigyta planšetė šilumos tinklų priežiūros personalui.

4. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektrą naudojančių įrenginių darbą, įsigytas mobilus dyzelinis generatorius.

5. Luokės katilinėje atlikus diagnostiką pakeistas sugedęs vandens šildymo katilo traukos ventiliatoriaus dažnio keitiklis.

6. Šviesos g. 23A, Telšiuose esančioje katilinėje pakeistas virš 20 metų eksploatuojamas susidėvėjęs šilumos tiekimo sistemos cirkuliacinis siurblys.

Investicija Nr. 12. Naujo vartotojo prijungimas Telšiuose 2018 metais.

2018 metais Investicijos metu prijungtas naujas vartotojas prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo adresu Birutės g. 24, Telšiuose, specialiojo plano necentralizuoto šilumos tiekimo zonoje. Naujo vartotojo numatomas metinis šilumos suvartojimas 200 MWh. Iki naujo vartotojo nutiesta 120 m ilgio 60 mm diametro šilumos trasa. Numatomi metiniai šilumos nuostoliai nuo naujos trastos 26 MWh. Dėl naujo vartotojo šilumos suvartojimo padidėjimo šilumos tiekimo pastoviosios sąnaudos likusiems centralizuoto šilumos tiekimo vartotojams sumažės 5,4 tūkst. Eur per metus. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, investicija įgyvendinta už 4,34 tūkst. Eur didesnę sumą nei buvo numatyta pirminiame projekte.

2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Taryba, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Taryba, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą

atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:

1. investicijos Nr. 2, 3, 11 – pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti;
2. investicija Nr. 10 – pagal Aprašo 49.1 punktą, tai yra investicija, kuri galiojančiuose teisės aktuose yra paminėta, kaip privaloma atlikti energetikos įmonėms;
3. investicijos Nr. 1, 4-9 – pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicijos esamos sistemos atnaujinimui;
4. Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicija Nr. 12 remiantis Aprašo 49.2 punktu priskirtina investicijoms į sistemų plėtrą.

Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 2,75 – tai yra daugiau už Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214 „Dėl 2018 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,64 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

2.1. Investicijų Nr. 1-11 vertinimas:

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-11 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 4-6 lentelėse.

4 lentelė. Investicijų Nr. 1-7, 10, 11 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,021	0,020	0,019	0,018	0,017

5 lentelė. Investicijos Nr. 8 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2018–2062 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,016	0,016	0,015	0,015	0,015	0,011

6 lentelė. Investicijos Nr. 9 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2034 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,032	0,031	0,030	0,029	0,028	0,024

* Daroma prielaida, kad 2019 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

Investicijos Nr. 1-11 didina šilumos kainą. Atsižvelgus į tai, kad investicijos Nr. 1-11 yra būtinos esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir į tai, kad Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų

sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1-11 derinti.

2.2. Investicijos Nr. 12 vertinimas:

1. Finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijai yra 66 tūkst. Eur;
2. Finansinė vidinės gražos norma (FVGN) investicijai yra 19,56 proc. (didesnė už investicijų gražą, suskaičiuotą pagal optimalią įmonės kapitalo struktūrą);
3. Socialinė nauda – investicija nedidina šilumos kainos. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai parodytas 6 lentelėje.

6 lentelė. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2018–2047 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000

*Daroma prielaida, kad 2019 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

Investicija skirta sistemos plėtrai. Šiai investicijai taikomi Aprašo Lentelės 2 eilutėje nurodyti kriterijai. Atsižvelgiant į tai, kad investicija paminėtus kriterijus tenkina (investicija nedidina šilumos kainos, investicijos finansinė grynoji dabartinė vertė yra teigiama, investicijos vidinė gražos norma yra didesnė už investicijų gražą, suskaičiuotą pagal optimalią įmonės kapitalo struktūrą), siūloma investiciją derinti.

3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui.

Bendras siūlomų suderinti 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai:

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,071	0,069	0,066	0,064	0,062

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015, 2017, 2018 ir 2019 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;
2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-519 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017–2019 metų investicijų“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas;
3. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimo Nr. O3E-519 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017–2019 metų investicijų“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;
4. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2015 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“ kopija, 1 lapas;
5. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T1-328 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. papildomų investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį plano derinimo“ kopija, 1 lapas;

6. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“ kopija, 1 lapas;

7. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-53 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2019 m. investicijų į Telšių miesto šilumos ūkį derinimo“ kopija, 1 lapas;

8. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-54 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2018 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ kopija, 1 lapas;

9. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-63 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Telšių šiluma“ 2017 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitos derinimo“ kopija, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Domantas Rimkus

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Litesko“ atstovai, info@litesko.lt;
2. Telšių rajono savivaldybės atstovai, info@telsiai.lt.