

**VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS  
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO  
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui  
Komisijos pirmininkė  
Inga Žilienė

2019-05-23

**PAŽYMA  
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „KELMĖS ŠILUMA“ 2018–2019 METŲ INVESTICIJŲ**

2019 m. gegužės 23 d. Nr. O5E-137  
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Komisija, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. 1.5-885 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano“ Komisijai pateikė derinti 2018–2019 metų investicijas. Investicijos pateiktos derinti, vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Komisijai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano derinimo“ (pridedama).

Pateikta derinti investicija Nr. 2 yra mažesnė nei 3 tūkst. Eur suma, apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje. Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 15 punkte numatytus reikalavimus. Pateikta derinti investicija Nr. 1 yra mažesnė nei ribinė suma<sup>1</sup>, apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje, tačiau yra didesnė už Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje numatytą 3 tūkst. Eur ribą. Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus.

Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 5,43 tūkst. Eur.

### **1. Investicijų derinimas**

---

<sup>1</sup> Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų (t. y. visa I šilumos tiekimo įmonių grupė be UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“), yra ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.

Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Komisijai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino.

Bendrovės pateiktos Komisijai derinti 2018–2018 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateiktos Komisijai derinti 2018–2019 metų investicijos

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)		
		2018 m.	2019 m.	Iš viso:
1.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas	2,9	0,99	3,89
2.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas, sumontavimas	1,54	0	1,54
Iš viso:		4,44	0,99	5,43

Investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Investicija Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.

2018 metais pakeisti 6 vnt. susidėvėjusių įvadinųjų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, 2019 metais planuojama pakeisti 2 vnt. šilumos apskaitos prietaisų.

Investicija Nr. 2. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas, sumontavimas.

2018 metais šilumos punktuose įrengti 5 vnt. šilumos apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrangos, kad būtų užtikrintas duomenų nuskaitymo nurašymo tikslumas, operatyvumas bei padidintas šilumos tiekimo saugumas laiku pastebint avarines situacijas.

## 2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Komisija, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Komisija, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:

1. Investicija Nr. 1 – pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicija esamos sistemos atnaujinimui;

2. Investicija Nr. 2 – pagal Aprašo 49.1 punktą, tai yra investicija, kuri galiojančiuose teisės aktuose yra paminėta, kaip privaloma atlikti energetikos įmonėms. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 129.21 punktas nustato, jog Taisyklėse nustatyta tvarka šilumos vartotojams turi būti suteikti slaptažodžiai, kad jie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, buvo papildytos minėtu 129.21 punktu 2012 m. rugsėjo 21 d.

Investicijos vertinamos atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 2,25 – tai yra daugiau už

Komisijos 2018 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3E-203 „Dėl 2017 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,66 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

### 2.1. Investicijų Nr. 1, 2 vertinimas:

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1, 2 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 2 ir 3 lentelėse.

2 lentelė. Investicijos Nr. 1 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2025 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,004	0,004	0,004	0,004	0,003	0,004

3 lentelė. Investicijos Nr. 2 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.*	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2018–2027 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001

\* Daroma prielaida, kad 2019 metais galios nustatytos naujos bazinių kainų dedamosios.

Investicija Nr. 1 didina šilumos kainą, Investicija Nr. 2 – mažina. Atsižvelgus į tai, kad investicijos Nr. 1, 2 yra būtinos esamų sistemų atnaujinimui, galiojančiuose teisės aktuose paminėtos, kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms ir į tai, kad Aprašo Lentelės 1 eilutėje nurodyta, kad paminėtoms investicijoms finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1, 2 derinti.

### 3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui.

Bendras siūlomų suderinti 2018–2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai:

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,003	0,003	0,003	0,003	-0,002

PRIDEDAMA:

1. Komisijos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialas „Kelmės šiluma“ 2018–2019 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;

2. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Kelmės šiluma“ investicijų plano derinimo“ kopija, 1 lapas.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Domantas Rimkus

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Litesko“ atstovai, el. p. info@litesko.lt;

2. Kelmės rajono savivaldybės atstovai, el. p. info@kelme.lt.