

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO
ŠILUMOS KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Tarybos posėdžiui

2019-

**PAŽYMA
DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2016–2019 METŲ
INVESTICIJŲ**

2019 m. d. Nr. O5E-
Vilnius

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba¹ (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ (toliau – Bendrovė) 2018 m. vasario 13 d. raštu Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštu Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“ Tarybai pateikė derinti 2017–2019 metų investicijas ir faktiškai atliktų Tarybos jau suderintų 2016–2018 metų investicijų papildomas dar Tarybos nederintas sumas. 2019 m. spalio 29 d. el. laišku (reg. Nr. R1-10978), 2019 m. spalio 30 d. el. laišku (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišku (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišku (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišku (reg. Nr. R1-12437) Bendrovė pateikė papildomą informaciją reikalingą investicijų derinimui. Investicijos pateiktos derinti vadovaujantis energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas) (pagal 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktį, taikoma Aprašo redakcija, galiojusi iki 2019 m. balandžio 1 d.), 12 punktu, kuriame

¹Lietuvos Respublikos Seimas, 2019 m. vasario 14 d. Seimo plenariniame posėdyje priimdamas Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 8, 15, 16, 16¹, 19, 19¹, 22, 23, 24¹, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 34¹, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą Nr. XIII-1968 (toliau – Pakeitimo įstatymas), pritarė Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) prijungimui prie Komisijos bei numatė, jog nuo 2019 m. liepos 1 d. po reorganizacijos Komisija perims visas Inspekcijos teises ir pareigas, taip pat Komisijos pavadinimas bus pakeistas į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (toliau – Taryba). Vyriausybė 2019 m. kovo 6 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos“ pritarė, kad Inspekcija būtų reorganizuojama jungimo būdu ir Inspekcija būtų prijungta prie Komisijos. Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalimi, kituose įstatymuose ir (ar) jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose vartojamus reorganizuojamų įstaigų pavadinimus „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija“ ir „Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos“ atitinka institucijos pavadinimas „Valstybinė energetikos reguliavimo taryba“.

numatyta, kad įmonės parengia ir pateikia Tarybai suderinti planuojamo laikotarpio investicijas bei per ataskaitinį laikotarpį atliktas investicijas. Pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 35 straipsnį investiciniai planai yra derinami su savivaldybės taryba jos nustatyta tvarka. Teikiamos derinti investicijos yra suderintos Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ (pridedama). Pateiktos derinti investicijos Nr. 1-5, 7-15 yra mažesnės nei ribinė suma², apibrėžta Aprašo 6.1.1.4.2 papunktyje. Bendrovės pateiktas šių investicijų aprašymas atitinka Aprašo 10 punkto numatytus reikalavimus. Dalis pateiktų investicijų (investicija Nr. 6) viršija ribinę sumą, tačiau neviršija Aprašo 6.1.1.4.1 papunktyje numatytos 1,5 mln. Eur ribos, Bendrovės pateiktas šios investicijos aprašymas atitinka Aprašo 9 punkte numatytus reikalavimus.

Bendrovės pateiktų derinti nagrinėtinų investicijų suma yra 374,21 tūkst. Eur. Bendrovės pateiktų Tarybai derinti Komisijos jau suderintų 2016 ir 2017 metų investicijų papildomai nagrinėtinų išlaidų suma yra 4,31 tūkst. Eur.

1. Investicijų derinimas

Aprašo 12 punkte numatyta, kad faktiškai įvykdytos ir planuojamos investicijos Tarybai teikiamos derinti vienu metu vieną kartą per metus prieš 3 mėnesius iki vėliausio reguliuojamų kainų artimiausio planuojamo koregavimo ar nustatymo duomenų pateikimo termino. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2018–2019 metų investicijos yra parodytos 1 lentelėje. Bendrovės pateiktų Tarybai derinti investicijų, kurios jau yra suderintos Tarybos, papildomos nagrinėtinis ir derintinos sumos yra parodytos 2 lentelėje.

1 lentelė. Bendrovės pateiktos Tarybai derinti 2017–2019 metų investicijos

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur			
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso:
1.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas		11,93	15,60	27,53
2.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas	33,31	15,97	29,26	78,54
3.	Skysto kuro padavimo siurblio su priklausiniais įsigijimas		4,40		4,40
4.	Šilumos tinklų į pastatą M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, statyba		0,61		0,61
5.	Viečiūnų katilinės katilų pritaikymas kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius		46,40		46,40
6.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilinę kūrenti suskystintomis naftos dujomis			168,00	168,00
7.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Šv. Jokūbo g.15, Druskininkuose statyba			18,36	18,36
8.	Šilumos tiekimo tinklų Sveikatos g. ir kameros ŠK IV-1-2 rekonstrukcija			24,70	24,70
9.	Dujų analizatorius šilumos tiekimo kamerų uždujinimui	1,82			1,82
10.	Kompiuterinės technikos atnaujinimas		0,74	1,26	2,00
11.	Metalinė spinta duomenų saugojimui			1,20	1,20
12.	Šilumos perdavimo tinklų trūkimo vietos nustatymo prietaisas			0,65	0,65

² Ribinė suma įmonėms, aptarnaujančioms daugiau nei 40 tūkstančių vartotojų, yra ne mažiau kaip 0,3 mln. Eur, likusioms įmonėms – 9 proc. nuo įmonės metinės į šilumos kainą įskaičiuotos nusidėvėjimo sumos.

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma, tūkst. Eur			
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso:
Iš viso:		35,13	80,04	259,03	374,21

2 lentelė. Bendrovės pateiktų Tarybai derinti investicijų, kurios jau yra suderintos Tarybos, papildomos nagrinėtinos ir derintinos sumos

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Tarybos suderintų investicijų suma, tūkst. Eur			Bendrovės faktiškai atliktų investicijų suma, tūkst. Eur			Skirtumas, tūkst. Eur
		2016 m.	2017 m.	Iš viso	2017 m.	2018 m.	Iš viso	
13.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.41, Druskininkuose, statyba*		12,63	12,63		15,19	15,19	2,56
14.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamą namą Gardino g.68, Druskininkuose, statyba*		15,21	15,21	15,31	0,17	15,48	0,27
15.	Šilumos tinklų įvado statyba į gyvenamąjį namą Gardino g. 66, Druskininkuose**	10,04		10,04	11,52		11,52	1,48
Iš viso:		10,04	27,84	37,88	26,83	15,36	42,19	4,31

*Investicijos yra suderintos Komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr.O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ ;

**Investicija yra suderinta Komisijos 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimu Nr.O3-257 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“.

Visos teikiamos derinti nagrinėtinos investicijos finansuojamos Bendrovės nuosavomis lėšomis.

Investicija Nr. 1. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas.

Druskininkų savivaldybės šilumos vartotojų šilumos punktuose nuo 2018 metų buvo pakeisti esamiems šilumos vartotojams ir sumontuoti naujiems šilumos vartotojams 19 šilumos energijos apskaitos skaitiklių.

Investicija Nr. 2. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas.

Investicijos metu Druskininkų mieste numatyta įrengti 255 vnt. nuotolines duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemas 255 vartotojų šilumos punktuose. Sistemos leidžia didinti šilumos skaitiklių rodmenų nurašymo tikslumą ir operatyvumą, mažinti atsitiktinės klaidos tikimybę.

Investicija Nr. 3. Skysto kuro padavimo siurblio su priklausiniais įsigijimas.

Investicijos metu buvo įsigytas ir Druskininkų katilinėje sumontuotas naujas skalūnų alyvos siurblys. Druskininkų katilinėje pagrindinis kuras yra biokuras bei gamtinės dujos, naudojamos pikiniams poreikiams padengti. Rezervinis kuras – skystas kuras, t. y. skalūnų alyva. Esant dideliame šalčiui ir sugedus dujiniam 15 MW Viessmann Vitomax 200 katilui, apkrovimą reikia dengti skystu kuru dirbančiu 41 MW vandens šildymo katilu PTVM-30M Nr. 2. Šiam katilui reikia paduoti 20 bar slėgio skystą kurą, kad jis pagal režiminę kortelę galėtų dirbti. Druskininkų katilinėje esantys seni, buvę mazuto padavimo siurbLIAI, dabar dirbantys su skalūnų alyva, gali paduoti į katilinę skystą kurą tik iki 12 bar slėgio, todėl VŠK Nr. 2 negali sklandžiai dirbti. Dėl šios priežasties buvo sumontuotas naujas skysto kuro padavimo siurblys.

Investicija Nr. 4. Šilumos tinklų į pastatą M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, statyba.

Investicijos metu buvo rekonstruotas 24 m ilgio 1980 m. statybos šilumos tinklų įvadas į modernizuojamą pastatą M. K. Čiurlionio g. 27 Druskininkuose, nutiesiant naujus optimizuoto diametro bekanalius šilumos tinklus. Dėl rekonstrukcijos planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 2,1 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 2,1 MWh

šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos yra 0,05 tūkst. Eur.

Investicija Nr. 5. Viečiūnų katilinės katilų pritaikymas kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius.

Viečiūnų katilinės pagrindinis kuras – skalūnų alyva. Maksimalus tinklo galios poreikis 2 MW. Katilinėje įrengti trys Vitoplex katilai, kurių galia 575 kW, 1750 kW ir 1400 kW. Katilai įrengti 2005 m. Katilų degikliai buvo susidėvėję. Viečiūnų katilinėje buvo didelės remonto sąnaudos, susijusios su skalūnų alyvos deginimu. Todėl investicijos metu dviem katilams buvo pakeisti degikliai įrengiant dviejų kuro rūšių degiklius dujos/dyzelinis kuras. Pagrindinis kuras, numatomas deginti po investicijos Viečiūnų katilinėje yra suskystintos gamtinės dujos, rezervui naudojamas dyzelinis kuras. Skalūnų alyvą iki 2030 m. reikia pakeisti kuru, kuris tenkintų griežtesnais SO₂ ir kietųjų dalelių išmetimo reikalavimus. Skalūnų alyvos nebus galima deginti be brangių degimo produktų valymo įrenginių.

Investicija Nr. 6. Liepalingio katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilinę kūrenti suskystintomis naftos dujomis.

Liepalingio katilinės pagrindinis kuras – biokuras, rezervinis – akmens anglis. Šiluma yra gaminama dvejais vandens šildymo katilais: 2002 m. pastatytu katilu KVRM-2 (2 MW) ir 2006 m. pastatytu katilu Kalvis 190MD (0,19 MW). Katilinėje yra ir rezervinis anglį kūrenantis 1975 m. pastatytas katilas DKVR 6,5-13 (4,2 MW). Šildymo sezono metu maksimalus šilumos energijos poreikis yra ženkliai sumažėjęs ir yra apie 0,9 MW. Ne šildymo sezono metu katilinės apkrovimas svyruoja intervale nuo 0,05 iki 0,145 MW. Paminėtina, kad su KVRM-2 katilu vis sunkiau atitikti griežtesnais aplinkosauginius reikalavimus. 2016–2017 m. šildymo sezonu pereinamuoju laikotarpiu (prie minimalių apkrovimų) su šiuo katilu nepavyko užtikrinti CO taršos išmetimų reikalavimų³. Investicijos metu Bendrovė planuoja pastatyti naują pilnai automatizuotą suskystintomis naftos dujomis (toliau – SND) kūrenamą konteinerinę katilinę, pagalbinę įrangą ir SND ūkį. Įgyvendinus investiciją, bus atsisakyta Liepalingio katilinės personalo, senas katilinės pastatas bus grąžintas turto savininkui. SND katilinėje būtų sumontuoti trys kondensaciniai plieniniai vandens šildymo katilai, deginantys SND. Instaliuota šiluminė katilinės suminė galia numatoma nuo 0,95 MW iki 0,99 MW. Įgyvendinus investiciją darbuotojų skaičius sumažės 4 darbuotojais. Vertinant investiciją šilumos kainų ir investicijų skyrius įvertino Bendrovės pateiktą alternatyvą – Liepalingio katilinėje esamų susidėvėjusių katilų pakeitimą 0,95 MW suminės galios naujais biokuro katilais už 110 tūkst. Eur (tai yra mažiau 192,6 tūkst. Eur sumą suskaičiuotą pagal minimalų biokuro katilų įrengimo įkainį (202,7 tūkst. Eur/1MW galios) nurodytą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ patvirtintos Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos 4 priedo lentelėje „Alternatyvaus biokuru kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai“).

Investicija Nr. 7. Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Šv. Jokūbo g. 15, Druskininkuose statyba.

Šiuo metu Druskininkų miesto savivaldybė vykdo daugiabučių namų renovacijos projektus. Siekiant iš renovacijos gauti didžiausią naudą, jos metu yra renovuojami ne tik pastatai, bet ir jų šilumos tiekimo ir vartojimo sistemos. Po renovacijos pasikeičia (sumažėja) pastato (-ų) šilumos poreikis, todėl siekiant išvengti šilumos nuostolių, tikslinga ne tik optimizuoti įvadinių šilumos trasų diametrus, bet ten kur būtina ir perkloti nauja trajektorija. Atliekant kokybišką ir kompleksinę renovaciją pastatuose yra įrengiami nauji automatizuoti šilumos punktai. Daugiabučiame name Šv. Jokūbo g. 15 renovacijos metu planuojama iškelti šilumos skaitiklį iš šalia namo esančios prieduobės į šilumos mazgą bei pakeisti 2005 m laikinai vietoje susidėvėjusios 1974 m statybos

³ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolės skyriaus 2017-04-07 tyrimų protokolu buvo užfiksuotas CO ribinės reikšmės viršijimas.

šilumos trasos nepraeinamame kanale paklotą pastato įvadinę 75 m ilgio 4,24 mm diametro trasą į nauja trajektorija bekanaliu būdu paklojamą 33,7 mm diametro 44 m ilgio šilumos trasą. 2005 m. pastatyta laikina trasa nebuvo apskaityta kaip ilgalaikis turtas ir nebuvo įtraukta į ilgalaikio reguliuojamo turto vertę. Dėl investicijos planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 9,3 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 9,3 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos yra 0,21 tūkst. Eur.

Investicija Nr. 8. Šilumos tiekimo tinklų Sveikatos g. ir kameros ŠK IV-1-2 rekonstrukcija.

Investicijos metu Bendrovė planuoja rekonstruoti šilumos tiekimo veikloje 41-50 metų naudojamas susidėvėjusias 125-200 mm diametro šilumos trasas, pakeičiant jas bekanaliu būdu paklojamomis optimizuoto 50-150 mm diametro šilumos trasomis. Bendras planuojamų rekonstruoti šilumos trasų ilgis – 40 m. Dėl šilumos tinklų rekonstrukcijos planuojama, kad metiniai šilumos nuostoliai sumažės vidutiniškai 4,2 MWh. Sumažėjus šilumos nuostoliams atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens sąnaudos), kurios skirtos 4,2 MWh šilumos pagaminti. Bendras metinių kintamų sąnaudų sumažėjimas dėl investicijos yra 0,1 tūkst. Eur.

Investicija Nr. 9. Dujų analizatorius šilumos tiekimo kamerų uždujinimui.

2018 metais buvo įsigyti dujų analizatoriai šilumos tiekimo kamerų uždujinimui nustatyti (2 vnt.). Analizatorių pagalba patikrinamas oro šilumos kamerosse bei uždaroje patalpose prieš pradedant jose darbus.

Investicija Nr. 10. Kompiuterinės technikos atnaujinimas.

Investicija skirta pasenusių kompiuterių, monitorių atnaujinimui.

Investicija Nr. 11. Metalinė spinta duomenų saugojimui.

Investicijos metu numatyta įsigyti dokumentų ir duomenų saugojimui.

Investicija Nr. 12. Šilumos perdavimo tinklų trūkimo vietos nustatymo prietaisais.

Naujų trasų vamzdyne sumontuota gedimų kontrolės sistema, leidžianti greitai aptikti ir reaguoti į sistemos gedimus/pratekėjimus. Gedimų kontrolės sistemos eksploatacijai bei tikslios galimų gedimų vietos nustatymui investicijos metu planuojamą įsigyti reikalingą prietaisą (testerį).

Investicijos Nr. 13-15. Šilumos tinklų įvadų statyba.

Šios investicijos buvo suderintos 2017 m. gruodžio 7 d. Komisijos nutarimu Nr. O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ ir 2016 m. rugsėjo 5 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-257 Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“. Atlikus viešuosius pirkimus padidėjo šių investicijų sumos taip kaip parodyta 2 lentelėje. Papildomas 4,31 tūkst. Eur investicijų išlaidas siūloma vertinti, kaip pagrįstas ir jas derinti.

2. Investicinių projektų derinimas ir vertinimas

Investicinių projektų derinimas apibrėžtas Aprašo III skyriuje. Vadovaujantis Aprašo IV skyriumi, Taryba, vertindama investicijų projektą, atsižvelgia į investicijos dydį ir į tai, ar įgyvendinant investicijas bus užtikrintas pakankamas energetikos įmonės finansinis pajėgumas. Taryba, priklausomai nuo investicijos dydžio bei pirminės paskirties, vertina investicijų projektą atsižvelgdama į projekto socialinius, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo aspektus, finansinį projekto pagrindimą ir ekonominį projekto įvertinimą.

Pagal pirminę investicijų paskirtį, investicijos priskiriamos:

1) investicijos Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 – pagal Aprašo 49.1 papunktį, tai yra investicijos saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti, investicija Nr. 6 taip pat yra skirta ir pagal Aprašo 49.4 papunktį esamos sistemos modernizacijai;

2) investicijos Nr. 1, 2 – pagal Aprašo 49.1 punktą, tai yra investicijos, kurios galiojančiuose teisės aktuose yra paminėtos, kaip privalomos atlikti energetikos įmonėms;

3) investicijos Nr. 10, 4, 9 – pagal Aprašo 49.3 papunktį, tai yra investicijos esamos sistemos atnaujinimui;

5) investicijos Nr. 13-15 – pagal Aprašo 49.2 papunktį, tai yra investicijos į sistemų plėtrą.

Investicijos vertinamos, atsižvelgiant į Aprašo 1 priedo lentelę „Energetikos įmonės investicijų vertinimo kriterijai“ (toliau – Lentelė).

Bendrovės bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis balais, suskaičiuotas vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 2,75 – tai yra daugiau už Komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-214 „Dėl 2018 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo“ nustatytą ribinę (žemutinę) reikšmę (1,64 balo) šilumos ūkio sektoriui. Bendrovės finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas.

2.1. Investicijų Nr. 1-5, 7-15 vertinimas

Socialinė, sistemos saugumo ir tiekimo patikimumo užtikrinimo nauda – investicijos Nr. 1-15, 9 vertinamos kaip būtinos šilumos tiekimo veikloje naudojamo turto atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.

Investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai, suskaičiuotas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, parodytas 3-11 lentelėse.

3 lentelė. Investicijos Nr. 1 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2025 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,005	0,005	0,005	0,005	0,004	0,005

4 lentelė. Investicijos Nr. 2 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2028 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,011	0,000	0,000	0,000	-0,001	0,001

5 lentelė. Investicijos Nr. 3 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2028 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

6 lentelė. Investicijų Nr. 4, 9, 10, 11, 12 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

7 lentelė. Investicijos Nr. 5 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2033 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,005	0,000	0,000	0,000	-0,001	-0,001

8 lentelė. Investicijos Nr. 7 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2048 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000

9 lentelė. Investicijos Nr. 8 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2048 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001

10 lentelė. Investicijų Nr. 13-15 papildomų nagrinėtinų ir derintinių sumų preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2048 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002

Investicijos Nr. 1-4, 7-12 ir investicijų Nr. 13-15 papildomos sumos didina šilumos kainą. Investicija Nr. 5 šilumos kainą mažina. Atsižvelgus į tai, kad šios investicijos yra būtinos esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti ir į tai, kad Aprašo Lentelėje nurodyta, kad investicijoms esamų sistemų atnaujinimui, tiekimo saugumui, patikimumui užtikrinti bei licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti finansinės vidinės gražos normos ir finansinės grynosios dabartinės vertės kriterijai nevertinami, siūloma nagrinėjamas investicijas Nr. 1-5, 7-12 ir investicijų Nr. 13-15 papildomas sumas derinti.

2.2. Investicijos Nr. 6 vertinimas

- Investicijos Nr. 6 finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijai yra 18,5 tūkst. Eur;
- Investicijos Nr. 6 finansinė vidinės gražos norma (FVGN) investicijai yra 6,67 proc. (didesnė už investicijų gražą, suskaičiuotą pagal optimalią Bendrovės kapitalo struktūrą);
- Investicijos Nr. 6 socialinė nauda – investicija mažina šilumos kainą. Investicijos preliminarus poveikis šilumos kainai parodytas 11 lentelėje.

11 lentelė. Investicijos Nr. 6 preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2033 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,006	-0,009

4. Investicijos Nr. 6 alternatyvos finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV) investicijai yra 12,1 tūkst. Eur;

5. Investicijos Nr. 6 alternatyvos finansinė vidinės gražos norma (FVGN) investicijai yra 6,67 proc. (didesnė už investicijų gražą, suskaičiuotą pagal optimalią Bendrovės kapitalo struktūrą);

6. Investicijos Nr. 6 alternatyvos socialinės naudos nėra – investicija didina šilumos kainą. Investicijos alternatyvos preliminarus poveikis šilumos kainai parodytas 12 lentelėje.

12 lentelė. Investicijos Nr. 6 alternatyvos preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.	2019–2033 m. vidurkis
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,007

Investicijos Nr. 6 ir jos alternatyvos vertinimas atliktas darant prielaidą, kad investicijų projekto pelną Bendrovė panaudos šilumos tiekimo veiklos investicijoms finansuoti. Investicija skirta saugumui ir tiekimo patikimumui užtikrinti ir sistemos modernizacijai. Šiai investicijai

taikomi Aprašo 1 priedo lentelės 3 eilutėje nurodyti kriterijai. Atsižvelgiant į tai, kad investicija Nr. 6 visus paminėtus kriterijus tenkina (investicija mažina šilumos kainą, investicijos finansinė grynoji dabartinė vertė yra teigiama, investicijos vidinė gražos norma yra didesnė už investicijų gražą, suskaičiuotą pagal optimalią Bendrovės kapitalo struktūrą), o investicijos Nr. 6 alternatyva šilumos kainos mažinimo kriterijaus netenkina (kainą didina) tai siūloma investiciją Nr. 6 derinti.

3. Išvados

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir Aprašu, siūloma pritarti Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus pateiktam nutarimo projektui. Bendras siūlomų suderinti 2017–2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai parodytas 12 lentelėje.

12 lentelė. Bendras siūlomų suderinti 2017–2019 metų investicijų preliminarus poveikis šilumos kainai

Metai		2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Poveikis šilumos kainai	ct/kWh	0,019	0,003	0,003	0,003	-0,001

PRIDEDAMA:

1. Tarybos nutarimo „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017–2019 metų investicijų“ projektas, 1 lapas;

2. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr.O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ pakeitimo“ projektas, 1 lapas;

3. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr.O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 1 lapas;

4. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr.O3-257 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“ pakeitimo“ projektas, 2 lapai;

5. Tarybos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr.O3-257 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 2 lapai;

6. Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“ nuorašas, 2 lapai;

7. Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr.T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“ nuorašas, 2 lapai;

8. Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ nuorašas, 2 lapai.

Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Bernotas

Mindaugas

Į posėdį kviečiami:

1. UAB „Litesko“ atstovai, el. p. info@litesko.lt;
2. Druskininkų savivaldybės atstovai, el .p. info@druskininkai.lt.

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M. GRUODŽIO 7 D. NUTARIMO NR. O3E-588 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2017 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Litesko“ 2018 m. vasario 13 d. raštą Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. spalio 30 d. el. laišką (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12437), Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ investicijų lentelę ir išdėstyti ją nauja redakcija:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)
1.	Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Vytauto g. 37, Druskininkuose	17,04
2.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro kūrenamą vandens šildymo katilą	95
3.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	19,97
4.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	8,1
Iš viso:		140,11

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017 M.
GRUODŽIO 7 D. NUTARIMO NR. O3E-588 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2017 METŲ INVESTICIJŲ“
PAKEITIMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Litesko“ 2018 m. vasario 13 d. raštą Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. spalio 30 d. el. laišką (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12437), Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. O3E-588 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 metų investicijų“ investicijų lentelę ir išdėstyti ją nauja redakcija:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)
1.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g. 41, Druskininkuose statyba	12,63
2.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g. 68, Druskininkuose statyba	15,21
13.	Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Vytauto g. 37, Druskininkuose	17,04
24.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro kūrenamą vandens šildymo katilą	95
35.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	19,97
46.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	8,1
Iš viso:		140,11 0

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. NUTARIMO NR. O3-257 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2013–2016 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Litesko“ 2018 m. vasario 13 d. raštą Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. spalio 30 d. el. laišką (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12437), Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. O3-257 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“ investicijų lentelę ir išdėstyti ją nauja redakcija:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2013 m.	2014m.	2015 m.	2016 m.	Iš viso
1.	Ekskavatoriaus – krautuvo išpirkimas	0	0	4,54	0	4,54
2.	Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Žalioji g. 11 ir šilumos trasos rekonstrukcija į pastatą Maironio g. 5, Druskininkuose	0	0	43,69	0	43,69
3.	Šilumos tinklų įvadų statyba į renovuojamus daugiabučius gyvenamuosius pastatus Druskininkuose	0	0	49,73	0	49,73
4.	Šilumos tinklų įvado rekonstrukcija į gyvenamąjį namą Druskininkų g. 4, Druskininkuose	0	0	18,31	0	18,31
5.	Šilumos tinklų įvado rekonstrukcija į gyvenamąjį namą Fonbergo g. 6, Druskininkuose	0	0	7,17	0	7,17
6.	Šilumos tinklų įvado statyba į gyvenamąjį namą Vasario	0	0	0	7,41	7,41

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2013 m.	2014m.	2015 m.	2016 m.	Iš viso
	16-osios g. 6, Druskininkuose					
7.	Dujų ir purvo šalinimo iš termofikacinio vandens įrenginių sumontavimas	0	0	0	6	6
8.	Šilumos tinklų įvado įrengimas išplečiamam prekybinės paskirties pastatui Čiurlionio g. 99, Druskininkuose	0	0	0	24,69	24,69
9.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	2,39	21,65	46,06	10,67	0
10.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	2,92	13,97	9,36	18,15	0
Iš viso:		0	0	0	66,92	286,71

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2016 M. RUGSĖJO 5 D. NUTARIMO NR. O3-257 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2013–2016 METŲ INVESTICIJŲ“ PAKEITIMO

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Litesko“ 2018 m. vasario 13 d. raštą Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. spalio 30 d. el. laišką (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12437) Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:


Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. O3-257 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2013–2016 metų investicijų“ investicijų lentelę ir išdėstyti ją nauja redakcija:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2013 m.	2014m.	2015 m.	2016 m.	Iš viso
1.	Ekskavatoriaus – krautuvo išpirkimas	0	0	4,54	0	4,54
2.	Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Žalioji g. 11 ir šilumos trasos rekonstrukcija į pastatą Maironio g. 5, Druskininkuose	0	0	43,69	0	43,69
3.	Šilumos tinklų įvadų statyba į renovuojamus daugiabučius gyvenamuosius pastatus Druskininkuose	0	0	49,73	0	49,73
4.	Šilumos tinklų įvado rekonstrukcija į gyvenamąjį namą Druskininkų g. 4, Druskininkuose	0	0	18,31	0	18,31
5.	Šilumos tinklų įvado rekonstrukcija į gyvenamąjį namą	0	0	7,17	0	7,17

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)				
		2013 m.	2014m.	2015 m.	2016 m.	Iš viso
	Fonbergo g. 6, Druskininkuose					
6.	Šilumos tinklų įvado statyba į gyvenamąjį namą Vasario 16-osios g. 6, Druskininkuose	0	0	0	7,41	7,41
7.	Dujų ir purvo šalinimo iš termofikacinio vandens įrenginių sumontavimas	0	0	0	6	6
78.	Šilumos tinklų įvado statyba į gyvenamąjį namą Gardino g. 66, Druskininkuose	0	0	0	10,04	10,04
89.	Šilumos tinklų įvado įrengimas išplečiamam prekybinės paskirties pastatui Čiurlionio g. 99, Druskininkuose	0	0	0	24,69	24,69
94.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	2,39	21,65	46,06	10,67	0
104.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	2,92	13,97	9,36	18,15	0
Iš viso:		0	0	0	66,92 0	286,71 0

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas



UAB „Litesko“ filialas
„Druskininkų šiluma“
GAUTA

2019-07-06

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2019 METŲ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO

2019 m. sausio 31 d. Nr. T1-15
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, remdamasi Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. 9.1-754 „Dėl 2019 m. investicijų į Druskininkų šilumos ūkį“ pateiktą 2019 metų investicijų planą bei Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisijos išvadas ir siūlymus (Komisijos 2019 m. sausio 17 d. posėdžio protokolas Nr. 51), Druskininkų savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Derinti uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų planą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-152 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 m. investicijų plano papildymo“ suderinto UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 m. investicijų plano papildomų investicijų 1 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

SUDERINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-15

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ
ŠILUMA“ 2019 METŲ INVESTICIJŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama investicijų suma, tūkst. Eur be PVM
1.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilinę kūrėnti suskystintomis naftos dujomis	168,0
2.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Šv. Jokūbo g.15, Druskininkuose statyba	18,36
3.	Šilumos tiekimo tinklų Sveikatos g. ir kameros ŠK 1V-1-2 rekonstrukcija	24,7
4.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas	15,6
5.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas, t.sk:	3,85
5.1.	Perdavimo veikloje	0,65
5.2.	Bendrojoje administracinėje veikloje	3,2



UAB „Litesko“ filialas
„Druskininkų šiluma“
GAUTA

2018-12-03 Nr. *9.1-196*

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PAPILDYMO

2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T1-196

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, remdamasi Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 m. spalio 19 d. raštą Nr. 9.1-661 „Dėl 2018 m. papildomų investicijų į Druskininkų šilumos ūkį bei Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisijos išvadas ir siūlymus (Komisijos 2018 m. spalio 23 d. posėdžio protokolas Nr. 50), Druskininkų savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a:**

Derinti uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildomas investicijas (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

SUDERINTA:
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-196

**UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2018 METŲ
INVESTICIJŲ PLANO PAPILDOMOS INVESTICIJOS**

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama investicijų suma, tūkst. Eur be PVM
1.	Šilumos tinklų į pastatą M.K.Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, statyba.	0,5
2.	Viečiūnų katilinės katilų pritaikymas kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius.	45,0
3.	Ilgalaikio turto įsigijimas (skysto kuro padavimo siurblys su priklausiniais)	4,43

Elektroninio dokumento nuorašas

UAB „Litesko“ filialas
„Druskininkų šiluma“

2018 U02-A12 Nr. 922-116



DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“
2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO DERINIMO**

2018 m. vasario 8 d. Nr. T1-14
Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, remdamasi Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T1-188 „Dėl šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 9.1-663 „Dėl 2018 m. investicijų į Druskininkų šilumos ūkį“ pateiktą 2018 metų investicijų planą bei Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi priimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisijos išvadas ir siūlymus (Komisijos 2018 m. sausio 29 d. posėdžio protokolas Nr. 48), Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Derinti uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

SUDERINTA:
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T1-14

**UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2018 METŲ
INVESTICIJŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Planuojama investicijų suma, tūkst. Eur be PVM
1.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas	12,517
2.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas	78,540
3.	Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas	3,000
3.1.	<i>Gamybos veikloje</i>	3,000

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2017–2019 METŲ INVESTICIJŲ

2019 m. d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, įvertinusi UAB „Litesko“ 2018 m. vasario 13 d. raštą Nr. 1.5-213 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2018 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 1.5-1093 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. vasario 7 d. raštą Nr. 1.5-141 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investicijų suderinimo“, 2019 m. spalio 30 d. el. laišką (reg. Nr. R1-11046), 2019 m. lapkričio 21 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12031), 2019 m. gruodžio 2 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12376), 2019 m. gruodžio 4 d. el. laišką (reg. Nr. R1-12437), Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimą Nr. T1-14 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano derinimo“, 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. T1-196 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymo“, 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-15 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2019 metų investicijų plano derinimo“ bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2016–2019 metų investicijų“, Taryba n u t a r i a:

Derinti Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2017–2019 metų investicijas:

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)			
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso:
1.	Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas ir sumontavimas		11,93	15,6	27,53
2.	Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įsigijimas ir sumontavimas	33,31	15,97	29,26	78,54
3.	Skysto kuro padavimo siurblio su priklausiniais įsigijimas		4,4		4,4
4.	Šilumos tinklų į pastatą M. K. Čiurlionio g. 27, Druskininkuose, statyba		0,61		0,61
5.	Viečiūnų katilinės katilų pritaikymas kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius		46,4		46,4
6.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, pritaikant katilinę kūrenti suskystintomis naftos dujomis			168	168
7.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Šv. Jokūbo g.15, Druskininkuose statyba			18,36	18,36
8.	Šilumos tiekimo tinklų Sveikatos g. ir kameros ŠK IV-1-2 rekonstrukcija			24,7	24,7
9.	Dujų analizatorius šilumos tiekimo kamerų uždujinimui	1,82			1,82
10.	Kompiuterinės technikos atnaujinimas		0,74	1,26	2
11.	Metalinė spinta duomenų saugojimui			1,2	1,2

Inv. Nr.	Investicijų pavadinimas	Investicijų suma (tūkst. Eur)			
		2017 m.	2018 m.	2019 m.	Iš viso:
12.	Šilumos perdavimo tinklų trūkimo vietos nustatymo prietaisas			0,65	0,65
13.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.41, Druskininkuose, statyba		15,19		15,19
14.	Šilumos tinklų įvado į gyvenamą namą Gardino g.68, Druskininkuose, statyba	15,31	0,17		15,48
15.	Šilumos tinklų įvado statyba į gyvenamąjį namą Gardino g. 66, Druskininkuose	11,52			11,52
Iš viso:		61,96	95,41	259,03	416,4

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 188706554, Verkių g. 25C-1, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL UAB „LITESKO“ FILIALO „DRUSKININKŲ ŠILUMA“ 2016–2019 METŲ INVESTICIJŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-12-09 Nr. O5E-739
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mindaugas Bernotas, Patarėjas, Šilumos kainų ir investicijų skyrius
Sertifikatas išduotas	MINDAUGAS BERNOTAS, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-12-09 13:20:06 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-12-09 13:20:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-25 10:06:12 – 2022-07-24 10:06:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, i.k.188706554 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:15:33 iki 2021-12-26 14:15:33
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.16
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2019-12-09 14:35:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2019-12-09 14:35:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys